

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**  
**Από το Πρακτικό της αριθ. 8/03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)**  
**συνεδρίασης της**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 41/2020.**

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Τρωγάδη Βασίλειο, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Μπεκιάρη Δημήτριο, ε) Δαληβίγκα Γεώργιο, στ)Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **3<sup>η</sup> Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00** σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας , λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν. Π. (ΦΕΚ 55/Α' /2020),και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ.

**2430/30.03.2020 (σε Ορθή Επανάληψη)** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής, επικοινωνήσε τηλεφωνικά με όλα τα μέλη, με την παρουσία και της υπαλλήλου Μπακώλη Παναγιώτα, που τηρεί τα πρακτικά και κατέγραψαν τις ψήφους και τις παρατηρήσεις έκαστου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία απάντησαν σε σύνολο **7** μελών οι **7**, έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία, και ονομαστικά οι : α]Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας -Πρόεδρος, β] Τρωγάδης Βασίλειος, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Δαληβίγκας Γεώργιος ε]Μπεκιάρης Δημήτριος, στ]Βουδούρης Νικόλαος και τον κ. Μανάβης Π. Αθανάσιος αναπλήρωσε ο κ. Μανάβης Δημ. Αθανάσιος .

**Θέμα 5<sup>ο</sup> : Περί έγκρισης 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικός) για το έργο : «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων του Δήμου Βέλου- Βόχας» (αρ. μελ. 10/2018).**

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **πέμπτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Ο.Ε. , την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

**Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η**

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Δημήτριος Πολίτης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Βέλου-Βόχας, έχοντας υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
2. Τις διατάξεις των άρθρων 156, 147, 148 του Ν.4412/2016
3. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου «**Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων Δήμου Βέλου - Βόχας**» (Αρ. Μελ.:10/2018) σύμφωνα με τον οποίο :

Ο Δήμος Βέλου Βόχας με την υπ' αριθμ. **172/2018** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ενέκρινε τη μελέτη του έργου με τίτλο: "**Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων Δήμου Βέλου - Βόχας**" προϋπολογισμού 88.481,38 €.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του έτους 2018 στον Κ.Α. 02.64.7321.01 και χρηματοδοτείται από την **ΠΑΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010 με το ποσό των 88.500,00 ευρώ** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) – Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II.

Το έργο δημοπρατήθηκε την 29/11/2018 (Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω του ΕΣΗΔΗΣ) και με την **06/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέλου – Βόχας εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου και η ανάθεση του στην εργοληπτική επιχείρηση **ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.** με συνολικό τίμημα 45.605 € (με ΦΠΑ) και με μέση έκπτωση 48,46% επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης.

Η με αριθμό **4293** σύμβαση μεταξύ του Δήμου Βέλου Βόχας και της Αναδόχου εταιρείας ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. υπογράφηκε την 16-05-2019 με συνολικό τίμημα 45.605 € αναλυόμενο σε 27.102,60 € για δαπάνη εργασιών , 4.878,47 € για ΓΕ+ΟΕ 18% , 4.797,16 € για απρόβλεπτα 15% και 8.826,77 € για ΦΠΑ , με συμβατική προθεσμία περαίωσης 3 μήνες δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 16/08/2019.

Με την υπ' αριθμ.131/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι τις 16/12/2019.

4. Την από 17-02-2020 Βεβαίωση Περαίωσης έργου.

### Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) , του παραπάνω έργου, που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 προκειμένου να συμπεριλάβει τις δαπάνες από αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες προμετρήσεις και επιμετρήσεις με την πρόοδο του έργου και οφείλονται σε κατασκευαστικές απαιτήσεις του έργου που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Οι περιλαμβανόμενες στον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ ( Τακτοποιητικός) αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων εργασιών αφορούν στην υλοποίηση του τεχνικού αντικειμένου της Σύμβασης, δεν προκύπτουν από τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου (δηλ. της όλης κατασκευής καθώς και των βασικών διακριτών στοιχείων της) και είναι απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή, την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Το έργο έχει ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα και έχει εκδοθεί η από 17-02-2020 Βεβαίωση Περαίωσης έργου.

Η κάλυψη των επί πλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ αυξήσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καλύπτονται από την δαπάνη των απροβλέπτων (αρθ. 156 παρ. 3α Ν.4412/2016) και δεν γίνεται ανάλωση των «επί έλασσον» δαπανών.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) ανέρχεται στο ποσό των **45.453,75 €** (με τον Φ.Π.Α.), ενώ η συμβατική δαπάνη του έργου ανερχόταν στο ποσό των 45.605 € (με τον Φ.Π.Α.) δηλαδή υπάρχει μείωση κατά 151,26 € (με τον Φ.Π.Α.) ή ποσοστό 0,33% .

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  
Δημήτριος Πολίτης  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Ύστερα από τα παραπάνω καλεί τη Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, είδε τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση

### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

**Εγκρίνει** τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – τακτοποιητικό του έργου «**Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων Δήμου Βέλου - Βόχας**» της αναδόχου εταιρείας «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες

προμετρήσεις και επιμετρήσεις με την πρόοδο του έργου και οφείλονται σε κατασκευαστικές απαιτήσεις του έργου που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Η κάλυψη των επί πλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ αυξήσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καλύπτονται από την δαπάνη των απροβλέπτων (αρθ. 156 παρ. 3α Ν.4412/2016) και δεν γίνεται ανάλωση των «επί έλασσον» δαπανών.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) ανέρχεται στο ποσό των **45.453,75 €** (με τον Φ.Π.Α.), ενώ η συμβατική δαπάνη του έργου ανερχόταν στο ποσό των 45.605 € (με τον Φ.Π.Α.) δηλαδή υπάρχει μείωση κατά 151,26 € (με τον Φ.Π.Α.) ή ποσοστό 0,33% .

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 41/2020**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.**

**ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.**

- 1.- Τρωγάδης Βασίλειος**
- 2.- Σιάχος Ανδρέας**
- 3.- Δαληβίγκας Γεώργιος**
- 4.- Μπεκιάρης Δημήτριος**
- 5.- Μανάβης Δη. Αθανάσιος**
- 6.-Βουδούρης Νικόλαος**

**Ακριβές απόσπασμα**

**Ζευγολατιό.-**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε**

**ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ**