

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της αριθ. 11/05 ΜΑΪΟΥ 2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)
συνεδρίασης της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 62/2020.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Τρωγάδη Βασίλειο, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Μπεκιάρη Δημήτριο, ε) Δαληβίγκα Γεώργιο, στ)Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **5^η Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00** σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν. Π. (ΦΕΚ 55/Α' /2020), και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ. **2947/30.04.2020** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής, επικοινωνήσε τηλεφωνικά με όλα τα μέλη, με την παρουσία και της υπαλλήλου Μπακώλη Παναγιώτα, που τηρεί τα πρακτικά και κατέγραψαν τις ψήφους και τις παρατηρήσεις έκαστου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία απάντησαν σε σύνολο 7 μελών οι 7, έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία, και ονομαστικά οι : α]Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας -Πρόεδρος, β] Τρωγάδης Βασίλειος, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Δαληβίγκας Γεώργιος ε]Μπεκιάρης Δημήτριος, στ] Μανάβης Αθανάσιος, ε] Βουδούρης Νικόλαος.

Θέμα 2^ο : Περί έγκρισης 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) για το έργο : «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Βόχας»

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **δεύτερο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε.)

1.ΓΕΝΙΚΑ

Ο υποβαλλόμενος 1ος Α.Π.Ε. της παραπάνω εργολαβίας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες. Γίνεται απορρόφηση του ποσού των απροβλέπτων δαπανών εντός των θεσμοθετημένων ορίων και δεν υπάρχουν «επί έλαπτον» δαπάνες.

Ο εν λόγω Α.Π.Ε. είναι ισοσκελισμένος με το ποσό της εργολαβικής σύμβασης.

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας φαίνονται στο συνοπτικό δελτίο, που συνοδεύει τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε.

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η αποκατάσταση ζημιών των αγροτικών οδικών υποδομών της Δ.Ε. Βόχας του Δήμου Βέλου-Βόχας που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29^{ης} Σεπτεμβρίου 2018. Οι εργασίες αφορούν στην

εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλτοστρώσεις σε διάφορες αγροτικές οδούς της Δ.Ε. Βόχας.

4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1ου Α.Π.Ε.

Ο παρών Α.Π.Ε. του έργου της επικεφαλίδας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξήσεις στις ποσότητες που απαιτήθηκαν για την λειτουργική ολοκλήρωση του έργου. Οι αυξήσεις στις ποσότητες των εργασιών καλύπτονται από το κονδύλι των απροβλέπτων, για τις οποίες επισημαίνονται τα εξής:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.
- Δε θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.
- Τηρούνται οι ποσοτικές μεταβολές που ορίζονται από τον Νόμο (20% ανά ομάδα εργασιών και 10% επί του συνόλου).

Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη δια του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **287.999,78 €** χωρίς Φ.Π.Α. . Δεν γίνεται μεταφορά των «επί έλαπτον» δαπανών μεταξύ των ομάδων.

5. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί.

6. ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Η πρόβλεψη της δαπάνης αναθεώρησης παραμένει ως είχε στην αρχική μελέτη του έργου, ήτοι **0,00 €**.

7. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Συνοπτικά ο 1ος ΑΠΕ του έργου του θέματος, παρουσιάζει τις παρακάτω μεταβολές όπως αναλύονται στον ΠΙΝΑΚΑ Ι.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Χωματουργικά	11.044,64 €	14.263,40 €	+3.218,76 €
Οδοστρωσία	45.989,80 €	52.438,87 €	+6.449,07 €
Ασφαλτικά	114.120,96 €	130.126,44 €	+16.005,48 €
Άθροισμα εργασιών (Σ1)	171.155,40 €	196.828,71 €	+25.673,31 €
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%	30.807,97 €	32.429,17 €	+4.621,20 €
Άθροισμα εργασιών (Σ2)	201.963,37 €	232.257,88 €	+30.294,51 €
Απρόβλεπτα 15%	30.294,51 €	0,00 €	-30.294,51 €
Άθροισμα εργασιών (Σ3)	232.257,88 €	232.257,88 €	0,00 €
Φ.Π.Α. 24%	55.741,90 €	55.741,90 €	0,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	287.999,78 €	287.999,78 €	0,00 €

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Ύστερα από τα παραπάνω καλεί τη Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, είδε τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντος του κ. Μανάβη Αθ.)

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Βόχας**» της αναδόχου εταιρείας «Σ. Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε.» που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156

του Ν. 4412/2016, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξήσεις στις ποσότητες που απαιτήθηκαν για την λειτουργική ολοκλήρωση του έργου . Οι αυξήσεις στις ποσότητες των εργασιών καλύπτονται από το κονδύλι των απροβλέπτων, για τις οποίες επισημαίνονται τα εξής:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.
- Δε θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.
- Τηρούνται οι ποσοτικές μεταβολές που ορίζονται από τον Νόμο (20% ανά ομάδα εργασιών και 10% επί του συνόλου).

Η κάλυψη των επί πλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 1^ο ΑΠΕ αυξήσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καλύπτονται από την δαπάνη των απροβλέπτων (αρθ. 156 παρ. 3α Ν.4412/2016) και δεν γίνεται μεταφορά των «επί έλαπτον» δαπανών μεταξύ των ομάδων.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **287.999,78 75 €** (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι ισοσκελισμένος στο ποσό της συμβατικής δαπάνης του έργου .

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 62/2020**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

1.- Τρωγάδης Βασίλειος

2.- Σιάχος Ανδρέας

3.- Δαληβίγκας Γεώργιος

4.- Μπεκιάρης Δημήτριος

5.- Μανάβης Αθανάσιος

6.-Βουδούρης Νικόλαος

**Ακριβές απόσπασμα
Ζευγολατιό.-
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε**

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ