

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το Πρακτικό της αριθ. 39/18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 293/2021.**

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Σδράλη Μιχαήλ, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Μπεκιάρη Δημήτριο, ε) Δαληβίγκα Γεώργιο, στ) Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **18η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ. **8279/14.10.2021** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α] Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Πρόεδρος, β] Σδράλης Μιχαήλ, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Καλλίρη Μαρία (αναπλ.), ε] Δαληβίγκας Γεώργιος, στ] Βουδούρης Νικόλαος και απόντες τα μέλη : α] Μανάβης Π. Αθανάσιος και β] Μπεκιάρης Δημήτριος, έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

**Θέμα 1<sup>ο</sup> : Περί έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.- τακτοποιητικός) του έργου : «Συντήρηση και βελτίωση περιβάλλοντος χώρου ανοικτού θεάτρου Τ.Κ. Πουλίτσας».**

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **πρώτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

**(συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικός)**

**1. ΓΕΝΙΚΑ**

Ο υποβαλλόμενος 1ος Α.Π.Ε. της παραπάνω εργολαβίας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 προκειμένου να συμπεριλάβει αυξήσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες. Γίνεται απορρόφηση του ποσού των απροβλέπτων δαπανών εντός των θεσμοθετημένων ορίων και δεν υπάρχουν «επί έλαττον» δαπάνες.

Ο εν λόγω Α.Π.Ε. είναι ισοσκελισμένος με το ποσό της σύμβασης.

**2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

**2.1 Μελέτη**

Υπηρεσία εκπόνησης : Τμήμα Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων

1. Ημερομηνία: 25/11/2020

Προϋπολογισμός : 24.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Χρηματοδότηση : Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

2. Απόφαση έγκρισης μελέτης: 320/2020 (ΑΔΑ: 61ΣΟΩ9Π-0ΩΧ)

## 2.1 Ανάθεση έργου

1. Ημερομηνία δημοπρασίας : 30-12-2020
2. Σύστημα Δημοπρατήσεως : Απευθείας ανάθεση (άρθρο 118 του Ν. 4412/2016)
3. Έγκριση αποτελέσματος : απόφαση 19/2021 Οικονομικής Επιτροπής
4. Επιτευχθείσα έκπτωση : 0 %
5. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού : 1657/10-03-2021
6. Ποσό συμφωνητικού (με ΦΠΑ) : 24.800,00 €
7. Ανάδοχος : ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8. Επιβλέπων: Πέτρος Πεντέρης

## 2.2 Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικείμενου

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπονται εργασίες συντήρησης και βελτίωσης του περιβάλλοντα χώρου του ανοικτού θεάτρου της Τ.Κ. Πουλίτσας. Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:

- Χωματοουργικές εργασίες (εκσκαφές, ανορύξεις φρεάτων κλπ)
- Καθαιρέσεις επιστρώσεων τοίχων και επικεραμώσεων
- Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια και επικεραμώσεις
- Τοποθέτηση ειδών υγιεινής τουαλετών και συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων
- Τοποθέτηση υδρορροών
- Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων δαπέδου εξωτερικού χώρου
- Τοποθέτηση θυρών
- Κατασκευή υαλοτοίχων
- Κατασκευή στραγγιστηρίων τάφρων
- Κατασκευή τοιχείου στο νότιο άκρο του γεωτεμαχίου και τοποθέτηση περίφραξης από συρματοπλέγμα ρομβοειδούς οπής

## 2.3 Εγκρίσεις Α.Π.Ε.

Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ – Τακτοποιητικός ποσού 24.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) τελεί υπό Έγκριση.

## 2.4 Πρόοδος εργασιών

Το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 90% και υπολείπονται οι εργασίες που αφορούν την τοποθέτηση των ειδών υγιεινής και των θυρών στις τουαλέτες.

## 3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
2. Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021
3. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου «Συντήρηση και βελτίωση περιβάλλοντος χώρου ανοικτού θεάτρου Τ.Κ. Πουλίτσας» (αρ. μελ. 15/2020)
4. Την συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών που ήταν μέχρι τις 10-06-2021.
5. Την υπ' αριθμ. 148/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι 10-08-2021.
6. Την υπ' αριθμ. 228/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι 10-10-2021.
7. Την υπ' αριθμ. 273/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι 10-12-2021.
8. Τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ – Τακτοποιητικό – που συντάχθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 132 & 156 του Ν. 4412/2016 προκειμένου να συμπεριλάβει :

τις δαπάνες από αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες προμετρήσεις και επιμετρήσεις με την πρόοδο του έργου και οφείλονται σε κατασκευαστικές απαιτήσεις του έργου που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Οι περιλαμβανόμενες στον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ ( Τακτοποιητικός) αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων εργασιών αφορούν στην υλοποίηση του τεχνικού αντικείμενου της Σύμβασης, δεν προκύπτουν από τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου (δηλ. της όλης κατασκευής καθώς και των βασικών διακριτών στοιχείων της) και είναι απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή, την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων εργασιών γίνεται με τη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών της Σύμβασης, αφορούν στην άρτια υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου αυτής και δεν γίνεται ανάλωση των «επί έλασσον» δαπανών.

Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/17) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. Επιπλέον, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν χρησιμοποιούνται οι «επί έλασσον» δαπάνες για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

Οι επιμέρους «επί έλασσον» δαπάνες δεν υπερβαίνουν το ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης της αντίστοιχης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτα.

Δεν παρατηρείται καμία αύξηση στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και είναι ισοσκελισμένος με το ποσό της σύμβασης.

Συνοπτικά ο 1ος ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου του θέματος, παρουσιάζει τις παρακάτω μεταβολές όπως αναλύονται στον ΠΙΝΑΚΑ Ι.

#### ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Α) ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Β) ΠΟΣΑ 1ου Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Β-Α)
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ	922,40	959,97	37,57
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ	10.367,00	12.361,57	1.994,57
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	3.449,00	3.627,62	178,62
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>14.738,40</b>	<b>16.949,16</b>	<b>2.210,76</b>
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	2.652,91	3.050,85	397,94
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>17.391,31</b>	<b>20.000,01</b>	<b>2.608,70</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	2.608,70	0,00	-2.608,70
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>20.000,01</b>	<b>20.000,01</b>	<b>0,00</b>
Φ.Π.Α. 24%	4.800,00	4.800,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>24.800,01</b>	<b>24.800,01</b>	<b>0,00</b>

Προτείνεται η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της εργολαβίας συνολικής δαπάνης 24.800,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης  
Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  
Δ. ΠΟΛΙΤΗΣ  
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β.

Ύστερα από τα παραπάνω καλεί τη Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, είδε τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα**, του έργου «Συντήρηση και βελτίωση περιβάλλοντος χώρου ανοικτού θεάτρου στην Τ.Κ. Πουλίτσας», (αρ. μελ. 15/2020) του αναδόχου κ. ΜΗΤΑΚΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και νέες εργασίες που απαιτήθηκαν για την λειτουργική ολοκλήρωση του έργου. Οι αυξήσεις στις ποσότητες των εργασιών καλύπτονται από το κονδύλι των απροβλέπτων, της σύμβασης του έργου, αφορούν στην άρτια υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου αυτής και δεν γίνεται ανάλωση των «επί έλασσον» δαπανών.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 € με Φ.Π.Α. 24% και είναι ισοσκελισμένος με το ποσό της σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 293/2021**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.**

**ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ**

**1.- Σδράλης Μιχαήλ**

**2.- Σιάχος Ανδρέας**

**3.- Καλλίρη Μαρία**

**4.- Δαληβίγκας Γεώργιος**

**5.- Βουδούρης Νικόλαος**

**Ακριβές απόσπασμα  
Ζευγολατιό.-  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε**

**ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ**