

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της αριθ. 45/ 30 Νοεμβρίου 2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 354/2021.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Σδράλη Μιχαήλ, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Μπεκιάρη Δημήτριο, ε) Δαληβίγκα Γεώργιο, στ)Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **30η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ.

9568/26.11.2021 που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α]Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Πρόεδρος,

β] Σδράλης Μιχαήλ, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Δαληβίγκας Γεώργιος, ε] Βουδούρης Νικόλαος και απόντες τα μέλη : α] Μπεκιάρης Δημήτριος , β] Μανάβης Π. Αθανάσιος , έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 7^ο : Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση της μελέτης : «Μελέτη αποτυπώσεων ακινήτων προς διόρθωση κτηματολογικών εγγράφων» .

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **έβδομο** θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Ο.Ε. , την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

Θέμα : *Περί παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης:*
«Μελέτη αποτυπώσεων ακινήτων προς διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών»
Σχετ. : *Η από 9245/16-11-2021 Αίτηση του αναδόχου*

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του ανωτέρω σχετικού του κ. ΜΠΛΟΥΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ περί παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη αποτυπώσεων ακινήτων προς διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών» με αρχική προθεσμία εκτέλεσης την 04/12/2021.

Η μελέτη ανατέθηκε στον κ. ΜΠΛΟΥΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ μετά από συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 και υπεγράφη το αριθμ. 10355/04-12-2020 συμφωνητικό με προθεσμία περαίωσης της μελέτης 12 μήνες ήτοι έως την 04/12/2021.

Η μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο λόγω της δυσκολίας ανεύρεσης των απαιτούμενων συμβολαίων των ακινήτων για να διατεθούν στον μελετητή δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της μελέτης εντός των συμβατικών χρονικών ορίων.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω από τα οποία δεν προκύπτει καμία υπαιτιότητα του αναδόχου, το συμφέρον της σύμβασης, τις διατάξεις του αρθ. 184 του Ν. 4412/2016 και την αίτηση του αναδόχου

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης για 6 μήνες ακόμα ήτοι έως τις 04/06/2022, διότι η καθυστέρηση ολοκλήρωσης εκπόνησης της μελέτης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε να τεθεί υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία καθώς και την ανωτέρω εισήγηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016, την παράταση , της συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης εκπόνησης της μελέτης : **«Μελέτη αποτυπώσεων ακινήτων προς διόρθωση κτηματολογικών εγγράφων»**, αναδόχου " ΜΠΛΟΥΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ", κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως **04/06/2022**, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 354/2021**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

1.- Σδράλης Μιχαήλ

2.- Σιάχος Ανδρέας

3.- Δαληβίγκας Γεώργιος

4.- Βουδούρης Νικόλαος

**Ακριβές απόσπασμα
Ζευγολατιό.-
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε**

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ