

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της αριθ. 23/15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 170/2022.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Σδράλη Μιχαήλ, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Καλλίρη Μαρία, ε) Μπεκιάρη Δημήτριο, στ) Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **15η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ. **4067/10.06.2022** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α]Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Πρόεδρος, β] Σδράλης Μιχαήλ, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Καλλίρη Μαρία και απόντες : α] Μπεκιάρης Δημήτριος , β] Μανάβης Π. Αθανάσιος και γ] Βουδούρης Νικόλαος , έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Τον κ. Μπεκιάρη που απουσίαζε αναπλήρωσε ο κ. Ρόζος Νικόλαος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 7^ο : Περί έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Εργασίες Συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης και 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2016».

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **έβδομο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

ΘΕΜΑ: Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Εργασίες Συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης και 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2016»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 350.387,21€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) - ΠΔΕ, ΣΑΕ 571 (αρ. πρωτ. 6958/2018)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 169.542,07€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 2019 + ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ, (αρ. πρωτ. 3428/2020).

- ΣΧΕΤ:**
1. Έγκριση Τεχνικού Συμβουλίου 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Εργασίες Συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9^{ης} και 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2016» με αρ. πρακτικού 4/25-02-2019 θέμα 11^ο (αρ. πρωτ. Δήμου 2004/04-03-2019)
 2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του εν λόγω έργου με την υπ/ αριθμ. 95/2019 Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Βέλου-Βόχας.
 3. Προσυμβατικός έλεγχος με την πράξη 300/2020 του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί μη κωλύματος υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης του εν λόγω έργου.
 4. Την με αρ. πρωτ. 3428/2020 συμπληρωματική σύμβαση 169.542,07€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) του εν λόγω έργου.

5. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του εν λόγω έργου με την υπ/ αριθμ. 195/2020 Απόφαση Ο.Ε. Δήμου Βέλου-Βόχας.
6. Έγκριση Τεχνικού Συμβουλίου 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, του 2ου ΠΚΤΜΝΕ & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του εν λόγω έργου με αρ. πρακτικού 6/09-04-2021 θέμα 14^ο (αρ. πρωτ. Δήμου 2829/14-04-2021)
7. Έγκριση Τεχνικού Συμβουλίου 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του εν λόγω έργου με αρ. πρακτικού 27/25-11-2021 θέμα 19^ο (αρ. πρωτ. Δήμου 9912/09-12-2021)
8. Έγκριση Τεχνικού Συμβουλίου 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του εν λόγω έργου με αρ. πρακτικού 7/25-05-2022 θέμα 8ο (αρ. πρωτ. Δήμου 4041/10-06-2022)

Ι. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α: ΜΕΛΕΤΗ

1. Υπηρεσία εκπόνησης : Τμήμα μελετών και επιβλέψεων Τεχνικών έργων
2. Ημερομηνία: 19-10-2017
Προϋπολογισμός : 799.934,29 € από πιστώσεις Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΕ571
3. Απόφαση έγκρισης μελέτης: 231/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Β. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

1. Ημερομηνία δημοπρασίας : 28-12-2017
2. Έγκριση αποτελέσματος Ο.Ε.: απόφαση 4/2018 Οικονομικής Επιτροπής
3. Επιτευχθείσα έκπτωση : 45,69 %
4. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού : 23-07-2018
5. Ποσό συμφωνητικού (με ΦΠΑ) : 434.480,14 €
6. Ανάδοχος : Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
7. Ημερομηνία υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης : 20-05-2020
8. Ποσό συμφωνητικού : 169.542,07 € χωρίς ΦΠΑ 24%
9. Επιβλέπων: Δημήτριος Πολίτης

Γ. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Α.Π.Ε.

- 1^{ος} ΑΠΕ ποσού 644.712,31 € ΑΠ'ΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Δ.Σ. 95-2019 (ΑΔΑ: Ψ675Ω9Π-1ΑΜ)
- 2^{ος} ΑΠΕ ποσού 644.712,31 € ΑΠ'ΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Ο.Ε. 195/2020 (ΑΔΑ: Ψ9ΙΦΩ9Π-1Φ6)
- 3^{ος} ΑΠΕ ποσού 644.712,31 € ΑΠ'ΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Ο.Ε. 95/2021 (ΑΔΑ: ΨΗ0ΥΩ9Π-ΣΧΦ)
- 4^{ος} ΑΠΕ ποσού 644.712,31 € ΑΠ'ΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Ο.Ε. 368/2021 (ΑΔΑ: ΨΙΞ7Ω9Π-Ε9Λ)
- 5^{ος} ΑΠΕ ποσού υπό έγκριση

Δ. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το έργο είναι υπό εκτέλεση. Παράταση έως 23-06-2022 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 388/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέλου-Βόχας και έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα αίτηση για νέα παράταση.

Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπονται εργασίες συντήρησης της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών εντός διοικητικών ορίων Δήμου Βέλου-Βόχας στα εξής τμήματα:

- Α. Τμήμα Π.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών από την διασταύρωσή της με την οδό ΑΧΕΠΑΝΣ έως τις σιδηροδρομικές γραμμές ΟΣΕ στην Δ.Κ. Βέλου και
- Β. Τμήμα Π.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών από την διασταύρωσή της με την οδό Κολοκοτρώνη έως την διασταύρωσή της με την οδό Βαλαωρίτου στην Δ.Κ. Βραχατίου

ΣΤ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Οι εργασίες συντήρησης περιλαμβάνουν:

- Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη,
- Καθαίρεσεις στοιχείων κατασκευών από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα και πλακοστρώσεων υφιστάμενων πεζοδρομίων,
- Γενικές εκσκαφές και εκσκαφές θεμελίων και επιχώσεις,
- Διάστρωση σκυροδέματος, ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών και χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος,
- Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα,
- Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, πλακόστρωση πεζοδρομίου με πλάκες όδευσης τυφλών,
- Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίων και ανακατασκευές υφιστάμενων φρεατίων ,
- Αποκαταστάσεις υδρορροών, συνδέσεων υδρευσης,
- Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας,
- Διαγράμμιση οδοστρώματος,
- Μέτρα ασφαλείας
- Την τήρηση όλων των υπαρχόντων γεωμετρικών στοιχείων της Π.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών στα ανωτέρω τμήματα, όπως πλάτη οδού και πεζοδρομίων, τα υψομέτρα των υπαρχόντων ολοκληρωμένων πεζοδρομίων κλπ.
- Την κατασκευή ρείθρου μεταξύ οδοστρώματος και κρασπέδου πεζοδρομίου

ΙΙ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Την Έγκριση Τεχνικού Συμβουλίου 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Εργασίες Συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης και 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2016» ΜΕ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4/25-02-2019 (αρ. πρωτ. Δήμου 2004/04-03-2019)
2. Τον Προσυμβατικό έλεγχο με την πράξη 300/2020 του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί μη κωλύματος υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης του εν λόγω έργου την με αρ. πρωτ. 3428/2020 συμπληρωματική σύμβαση 169.542,07€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) του εν λόγω έργου
3. Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του εν λόγω έργου με την υπ/ αριθμ. 195/2020 Απόφαση Ο.Ε. Δήμου Βέλου-Βόχας
4. Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του εν λόγω έργου με την υπ/ αριθμ. 95/2021 Απόφαση Ο.Ε. Δήμου Βέλου-Βόχας (Τεχνικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 6/09-04-2021 Πρακτικό - Θέμα 14^ο)
5. Έγκριση Τεχνικού Συμβουλίου 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του εν λόγω έργου με αρ. πρακτικού 27/25-11-2021 θέμα 19ο (αρ. πρωτ. Δήμου 9912/09-12-2021)
6. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
7. Τις διατάξεις των άρθρων 156 του Ν. 4412/2016
8. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου «Εργασίες Συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9^{ης} και 10ης Σεπτεμβρίου 2016» (αρ. μελ. 17/2017)
9. Έγκριση Τεχνικού Συμβουλίου 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του εν λόγω έργου με αρ. πρακτικού 7/25-05-2022 θέμα 8ο (αρ. πρωτ. Δήμου 4041/10-06-2022)

και επειδή το έργο έχει εξελιχθεί σε ποσοστό άνω του 75% και έχουν ήδη προβλεφθεί και εντοπιστεί τα προβλήματα του έργου με τους προηγούμενους ΑΠΕ, με τον παρόντα 5ο Α.Π.Ε. προτείνεται η μερική τροποποίηση του 4ου Α.Π.Ε. & 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ως προς τακτοποίηση αυξομειώσεων ποσοτήτων κατόπιν αναλυτικών επιμετρήσεων των υπολειπόμενων εργασιών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Α. Κύρια Σύμβαση (Πίνακας: 5ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ)

1. Αυξάνεται η ποσότητα των ΑΤ 1,2,3,7,8,10,11,12,13,14,16,17,20, 2ΠΚ/ΝΤ1 και 33
2. Μειώνεται η ποσότητα των ΑΤ 4,5,6,15,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32 και 34
3. Δεν μεταβάλλεται η ποσότητα των ΑΤ 9,29,30

Όπως φαίνεται και στον επισυναπτόμενο έλεγχο του 5ου ΑΠΕ της κύρια σύμβασης η συνολική δαπάνη του έργου δεν μεταβάλλεται, δεν υπάρχει μείωση σε καμία ομάδα του έργου άρα δεν γίνεται χρήση «επί έλαττον» δαπανών. Ο ομάδες αυξάνονται και η κάλυψη του ποσού που αυξάνονται γίνεται με την χρήση των απροβλέπτων. Οι αυξομειώσεις των εργασιών καλύπτονται εντός των ομάδων.

Β. Συμπληρωματική Σύμβαση (Πίνακας: 1η Συμπληρωματική σύμβαση-5ου ΑΠΕ)

1. Αυξάνεται η ποσότητα των ΑΤ 2,3, 1ΠΚ/ΝΤ2, 1ΠΚ/ΝΤ1, 8,14, 1ΠΚ/ΝΤ4, 1ΠΚ/ΝΤ5, 1ΠΚ/ΝΤ6, 1ΠΚ/ΝΤ7, 1ΠΚ/ΝΤ10
2. Μειώνεται η ποσότητα των ΑΤ 8, 1ΠΚ/ΝΤ3,17, 31,33, 1ΠΚ/ΝΤ8, 1ΠΚ/ΝΤ9
3. Δεν μεταβάλλεται η ποσότητα των ΑΤ 1ΠΚ/ΝΤ11

Γίνεται χρήση επί έλαττον δαπανών όπως φαίνεται στους ελέγχους μεταβολών επί έλαττον - επί πλέον δαπανών και Απορρόφησης Απροβλέπτων ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΕ 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ-5ος ΑΠΕ.

Όπως φαίνεται και στον επισυναπτόμενο έλεγχο η συνολική δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης δεν μεταβάλλεται, υπάρχει μείωση σε ποσοστό 7,83% στην 3η ομάδα η οποία χρησιμοποιείται μαζί με τα απρόβλεπτα για την κάλυψη της αύξησης των ποσοτήτων στις υπόλοιπες ομάδες της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Οι επί έλαττον δαπάνες δεν μεταβάλλουν την φύση της Σύμβασης και το φυσικό αντικείμενο του έργου και η χρησιμοποίησή τους υπόκεινται στους περιορισμούς του Ν. 4412/2016.

Η συνολική σύμβαση δεν μεταβάλλεται.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του **5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα** & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Εργασίες Συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9^{ης} και 10ης Σεπτεμβρίου 2016».

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Δ. ΠΟΛΙΤΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β.

Ύστερα από τα παραπάνω καλεί τη Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, είδε τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 5^ο **Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα**, & την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «Εργασίες Συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9^{ης} και 10ης Σεπτεμβρίου 2016», (αρ. μελ. 17/2017) της αναδόχου εταιρείας «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ.» που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που ήδη προβλέπονται στην σύμβαση, με την χρήση των απροβλέπτων του έργου και των επί ελάττων δαπανών, οι οποίες δεν μεταβάλλουν την φύση της Σύμβασης, το φυσικό αντικείμενο του έργου και η έκτασή τους υπόκεινται στους περιορισμούς του Ν. 4412/2016.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 5^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **644.712,31 €** (με Φ.Π.Α.) και η συνολική σύμβαση δεν μεταβάλλεται.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 170/2022**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

Ακριβές απόσπασμα
Ζευγολατιό αυθημερόν.-
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ