

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της αριθ. 40/26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 307/2022.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκος Αννίβας, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Σδράλης Μιχαήλ, γ) Σιάχος Ανδρέας, δ) Καλλίρη Μαρία, ε) Μπεκιάρης Δημήτριος, στ) Μανάβης Παναγιώτης, και ζ) Βουδούρης Νικόλαος, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **26^η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του **κ. Προέδρου** της με αρ. πρωτ. **8331/21.10.2022** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 3852/2010 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α] Παπακυριάκος Αννίβας Δήμαρχος- Πρόεδρος, β]Σδράλης Μιχαήλ, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Καλλίρη Μαρία, και απόντες οι : α]Μπεκιάρης Δημήτριος β]Μανάβης Π. Αθανάσιος , γ] Βουδούρης Νικόλαος .

Τον κ. Μπεκιάρη που απουσίαζε αναπλήρωσε ο κ. Ρόζος Νικόλαος, έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 5^ο : Περί έγκρισης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «Έργα Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Βόχας πλην Δ.Κ. Βραχατίου» .

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **πέμπτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών, την εισηγητική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε.)

1.ΓΕΝΙΚΑ

Ο υποβαλλόμενος 2^{ος} Α.Π.Ε. της παραπάνω εργολαβίας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 και παρουσιάζει υπέρβαση λόγω αναθεώρησης σε σχέση με το ποσό της εργολαβικής σύμβασης.

2.ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας φαίνονται στο συνοπτικό δελτίο, που συνοδεύει τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε.

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αντικείμενο του παρόντος έργου ήταν η αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών της Δ.Ε. Βόχας-πλην του Δ.Κ. Βραχατίου του Δήμου Βέλου-Βόχας που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29^{ης} Σεπτεμβρίου 2018. Οι εργασίες αφορούσαν σε οδοστρώσια και ασφαλικές εργασίες σε διάφορες περιοχές της Δ.Ε. Βόχας.

4. ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί , σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 7081/15. 09. 2021Βεβαίωση περαίωσης και την τελική επιμέτρηση εργασιών.

5. Ο 2ος ΑΠΕ ΕΙΝΑΙ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Να συμπεριλάβει τη δαπάνη των εργασιών όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν καθορισμού των συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 153 του ν.4412/2016 (Απόφαση 359881/2021 Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΦΕΚ 5983/Β'/20.12.2021). Έτσι αφού τηρήθηκαν οι διατάξεις επί έλασσον δαπανών (άρθρο 156 Ν.4412/2016) και χρήση απροβλέπτων (άρθρο 155 Ν.4412/2016) συντάχθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. 552.410,29 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2^{ου} Α.Π.Ε.**Α' ΕΛΕΓΧΟΣ****ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ≤ 20%**

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ (2 ^{ος} Α.Π.Ε.) (€)	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2 ^{ου} ΑΠΕ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ %
1	1. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	2.409,23	6.435,00	ΑΥΞΗΣΗ	4.025,77	
2	2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	318.490,04	362.126,33	ΑΥΞΗΣΗ	43.636,29	
3	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ (I)	320.899,27	368.561,33	ΑΥΞΗΣΗ	47.662,06	
4	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	57.761,86	66.341,04		8.579,18	
5	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ (II)	378.661,13	434.902,37	ΑΥΞΗΣΗ	56.241,24	
6	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%:	56.799,17	0,00	ΜΕΙΩΣΗ	-56.799,17	
7	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (III)	435.460,30	434.902,37	ΜΕΙΩΣΗ	-557,93	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:	0,00	10.589,80	ΑΥΞΗΣΗ	10.589,80	
9	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	435.460,30	445.492,17	ΑΥΞΗΣΗ	10.031,87	
10	Φ.Π.Α.:	104.510,47	106.918,12	ΑΥΞΗΣΗ	2.407,65	
11	ΣΥΝΟΛΟ:	539.970,77	552.410,29	ΑΥΞΗΣΗ	12.439,52	

Β' ΕΛΕΓΧΟΣ**ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ≤ 10% ΣΥΜΒΑΣΗ**

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2 ^{ου} ΑΠΕ από ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€)		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	1: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	ΑΥΞΗΣΗ	4.025,77	
2	2: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	ΑΥΞΗΣΗ	43.636,29	
3	ΣΥΝΟΛΟ:	ΑΥΞΗΣΗ	47.662,06	

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ = 0,00€

Λαμβάνοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 15/05-10-2022 Πρακτικό (Θέμα : 15^ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου γνωμοδότησης υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου, προτείνεται η έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΒΟΧΑΣ-ΠΛΗΝ Δ.Κ. ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ» συνολικής δαπάνης 552.410,29 € με Φ.Π.Α. 24%.

Ζευγολατιό 19/10/2022
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Πολίτης Δημήτριος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Ύστερα από τα παραπάνω καλεί τη Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, είδε τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Έργα Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Βόχας- πλην Δ.Κ. Βραχατίου» της αναδόχου εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., που συντάχθηκε σύμφωνα με

το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να συμπεριλάβει τη δαπάνη των εργασιών, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν καθορισμού των συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 153 του ν.4412/2016 (Απόφαση 359881/2021 Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΦΕΚ 5983/Β'/20.12.2021).

Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε, αφού τηρήθηκαν οι διατάξεις επί έλασσον δαπανών (άρθρο 156 Ν.4412/2016) και χρήση απροβλέπτων (άρθρο 155 Ν.4412/2016) και ανέρχεται στο ποσό των 552.410,29 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 307/2022**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ

Ακριβές απόσπασμα

Ζευγολατιό.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ