

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της αριθ. 44/01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 356/2022.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Σδράλη Μιχαήλ, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Καλλίρη Μαρία, ε) Μπεκιάρη Δημήτριο, στ) Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **1^η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ. **9441/25.11.2022** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α]Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Πρόεδρος, β] Σδράλης Μιχαήλ, γ] Καλλίρη Μαρία, και απόντες οι : α]Σιάχος Ανδρέας, β] Μπεκιάρης Δημήτριος, γ] Μανάβης Π. Αθανάσιος , δ] Βουδούρης Νικόλαος.

Τον κ. Μπεκιάρη που απουσίαζε αναπλήρωσε ο κ. Ρόζος, έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 6^ο : Περί έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο : «Έργα Δημοτικής Οδοποιίας έτους 2022» (αριθ. μελ. 5/2022) .

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **έκτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών, την εισηγητική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε.)

1.ΓΕΝΙΚΑ

Ο υποβαλλόμενος 1ος Α.Π.Ε. της παραπάνω εργολαβίας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 , όπως ισχύει σήμερα, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες.

Γίνεται απορρόφηση μέρους του ποσού των προβλέπτων δαπανών εντός των θεσμοθετημένων ορίων και δεν υπάρχουν «επί έλαττον» δαπάνες.

Ο εν λόγω Α.Π.Ε. είναι ισοσκελισμένος με το ποσό της σύμβασης.

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας φαίνονται στο συνοπτικό δελτίο, που συνοδεύει τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε.

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι εργασίες χωματουργικών, οδοστρωσίας και ασφαλτοστρώσεων σε οδούς των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Βέλου-Βόχας.

4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1ου Α.Π.Ε.

Ο παρών Α.Π.Ε. του έργου της επικεφαλίδας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και την προμέτρησή τους. Οι αυξήσεις καλύπτονται από το κονδύλι των προβλέπτων, για τις οποίες επισημαίνονται τα εξής:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.
- Δε θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.
- Τηρούνται οι ποσοτικές μεταβολές που ορίζονται από τον Νόμο (20% ανά ομάδα εργασιών και 10% επί του συνόλου).

Τα επί πλέον είναι **1.567,91 € (με ΓΕ & ΟΕ 18%)** και καλύπτονται από τα απρόβλεπτα και δεν γίνεται μεταφορά «επί έλαττον» δαπανών μεταξύ των ομάδων.

5. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το έργο είναι σε εξέλιξη.

6. ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Η πρόβλεψη της δαπάνης αναθεώρησης είναι 425,85 € .

7. ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ου Α.Π.Ε. Α' ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ≤ 20%

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 1 ^{ου} ΑΠΕ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ	
1. Χωματουργικά	2.199,71 €	2.199,71 €	ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	0,00 €
2. Οδοστρωσία	4.672,99 €	4.679,05 €	ΑΥΞΗΣΗ	+ 6,06 €
3. Ασφαλτικά	36.144,36 €	37.467,04 €	ΑΥΞΗΣΗ	+ 1.322,68 €
Άθροισμα εργασιών (Σ1)	43.017,06 €	44.345,80 €	ΑΥΞΗΣΗ	+ 1.328,74 €
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%	7.743,07 €	7.982,24 €	ΑΥΞΗΣΗ	+ 239,17 €
Άθροισμα εργασιών (Σ2)	50.760,13 €	52.328,04 €	ΑΥΞΗΣΗ	+ 1.567,91 €
Απρόβλεπτα 15%	7.614,02 €	6.046,11 €	ΜΕΙΩΣΗ	- 1.567,91 €
Άθροισμα εργασιών (Σ3)	58.374,15 €	58.374,15 €		0,00 €
Πρόβλεψη αναθεώρησης	425,85 €	425,85 €		0,00 €
Άθροισμα εργασιών (Σ4)	58.800,00 €	58.800,00 €		0,00 €
Φ.Π.Α. 24%	14.112,00 €	14.112,00 €		0,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	72.912,00 €	72.912,00 €		0,00 €

Β' ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ≤ 10% ΣΥΜΒΑΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 1 ^{ου} ΑΠΕ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ	
1. Χωματουργικά	ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	0,00 €
2. Οδοστρωσία	ΑΥΞΗΣΗ	+ 6,06 €
3. Ασφαλτικά	ΑΥΞΗΣΗ	+ 1.322,68 €

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ = 0,00 €

Προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022» συνολικής δαπάνης 72.912,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

*Ζευγολατιό, 23/11/2022
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τ.Υ. & Πολεοδομίας*

*Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3*

Ύστερα από τα παραπάνω καλεί τη Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, είδε τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Έργα Δημοτικής Οδοποιίας, έτους 2022 », (αρ. μελ. 05/2022) της αναδόχου εταιρείας ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε., που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και την προμέτρησή τους και καλύπτονται από μέρους του ποσού των απροβλέπτων δαπανών εντός των θεσμοθετημένων ορίων και δεν υπάρχουν «επί έλαττον» δαπάνες.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 72.912,00 € με Φ.Π.Α. 24% και ο εν λόγω Α.Π.Ε. είναι ισοσκελισμένος με το ποσό της σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 356/2022**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

**Ακριβές απόσπασμα
Ζευγολατιό.-
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε**

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ