

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 3<sup>ης</sup>/ 20.03.2023 Τακτικής Συνεδρίασης  
 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας.

Αριθμός Απόφασης: 34/2023

**Θέμα 15<sup>ο</sup>: Περί έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:  
 «Αποπεράτωση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος».**

Σήμερα την **20η του μηνός Μαρτίου**, ημέρα **Δευτέρα του έτους 2023 και ώρα 20.00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα ΚΑΠΗ στην Κοινότητα Ζευγολατιού ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **1778/16.03.2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τριανταφύλλου Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4555/2018 στους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη της απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (**27**) μελών παραβρέθηκαν παρόντα δέκα επτά (**17**) μέλη και ονομαστικά οι :

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Τριανταφύλλου Κων/νος –Πρόεδρος
2. Δαληβίγκας Γεώργιος
3. Καλλίρη Μαρία
4. Μαστοράκος Άγγελος
5. Μπεκιάρης Δημήτριος
6. Ράπτης Θεόδωρος
7. Ρόζος Νικόλαος
8. Σδράλης Μιχαήλ
9. Σιάχος Ανδρέας
10. Τριανταφύλλου Δημήτριος
11. Μανάβης Π. Αθανάσιος
12. Κατσιφώλης Παναγιώτης
13. Λυμπερόπουλος Ευάγγελος
14. Πανταζής Παναγιώτης
15. Ραχανιώτης Νικόλαος
16. Δημητρίου Μαρία
17. Λιάκος Μιχαήλ (αποχώρησε στο 3<sup>ο</sup> ΘΗΔ)

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Καραχοντζίτης Κω/νος  
(προσήλθε στο 15<sup>ο</sup> ΘΗΔ)
2. Μαγγίνας Ιωάννης
3. Μανάβης Δ. Αθανάσιος
4. Βουδούρης- Τσίτουρας Νικόλαος
5. Καραφωτιάς Γεώργιος
6. Περρής Νικόλαος
7. Σταμπεδάκης Παναγιώτης
8. Μπιτσάκου Ασπασία
9. Καμπίτης Γεώργιος
10. Τρωγάδης Βασίλειος

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:**

1. Αναγνωστόπουλος Αναστάσιος Πρόεδρος Ευαγγελίστριας
2. Δαγρές Ευάγγελος Πρόεδρος Νεράντζας
3. Παπαδημητρίου Ιωάννης Πρόεδρος Ζευγολατιού
4. Πούλλος Γεώργιος Πρόεδρος Πουλίσσας

**ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :**

- |                           |                    |                           |                       |
|---------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1. Καλαντζής Δημήτριος    | Πρόεδρος Στιμάγκας | 2. Μπουγάς Κων/νος        | Πρόεδρος Ελληνοχωρίου |
| 3. Καλογερόπουλος Ανδρέας | Πρόεδρος Βέλου     | 4. Βασιλείου Γεώργιος     | Πρόεδρος Βραχατίου    |
| 5. Κεχαγιάς Περίανδρος    | Πρόεδρος Βοχαικού  | 6. Καραχοντζίτης Αντώνιος | Πρόεδρος Κοκκωνίου    |
| 7. Δημητρίου Βασίλειος    | Πρόεδρος Ταρσινών  | 8. Ντούβος Βασίλειος      | Πρόεδρος Σουληναρίου  |
| 9. Μπάρτζης Παναγιώτης    | Πρόεδρος Κρηνών    | 10. Μπακιρτζής Εμμανουήλ  | Πρόεδρος Χαλκείου     |
| 11. Χασαπάκης Αργύριος    | Πρόεδρος Μπολατίου |                           |                       |

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Θεοδώρου Ανδρέα.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 15<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποπεράτωση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος» και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σιάχο ο οποίος έθεσε υπόψη μελών την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως κάτωθι:

**ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποπεράτωση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος»**

ΑΝΑΔΟΧΟΥ : GEOGENESIS A.E.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 2.945.000,00 € από Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Διευθύνουσα Υπηρεσία : Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέλου-Βόχας

**Ι.ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

**A: ΜΕΛΕΤΗ**

1. Υπηρεσία εκπόνησης : Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέλου-Βόχας
2. Ημερομηνία: 18-05-2018
3. Προϋπολογισμός : 2.945.000,00 € από Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
4. Απόφαση έγκρισης μελέτης: 377/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέλου-Βόχας

**B. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ**

1. Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ : αρ. πρωτ. 10409/23-12-2021
2. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών : 10-02-2022  
(α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 185912)
3. Έγκριση αποτελέσματος Ο.Ε.: απόφαση 158/2022
4. Επιτευχθείσα έκπτωση : 16,23%,
5. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού: 02-08-2022
6. Ποσό συμφωνητικού (με ΦΠΑ) : 2.466.744,64 €
7. Ανάδοχος : GEOGENESIS A.E
8. Επιβλέπων Οικοδομικών: Ιωάννης Καραϊσκος, Πολ. Μηχανικός ΠΕ

9. *Επιβλέπων Ηλεκτρομηχανολογικών: Ιωάννης Τσολάκης Μηχ. Μηχανικός MSc*

#### **Γ. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Α.Π.Ε.**

1<sup>ος</sup> ποσού 2.466.744,64 € υπό έγκριση.

#### **Δ. ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ**

Προθεσμία περαίωσης έργου: 02-08-2023

#### **Δ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Στο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνονται οι εργασίες για την αποπεράτωση του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Βέλου - Βόχας στο Ζευγολατιό Π.Ε. Κορινθίας, το οποίο θα στεγάσει τις Υπηρεσίες του Δήμου Βέλου – Βόχας καθώς και το Πολιτιστικό Κέντρο (Θέατρο και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων). Στο υφιστάμενο κτίριο έχουν ολοκληρωθεί ο φέροντας οργανισμός, η αρχιτεκτονική διαμόρφωση του υπογείου και η μόνωση της οροφής. Για την αποπεράτωση και πλήρη λειτουργία του οι προβλεπόμενες εργασίες αφορούν σε:

##### Οικοδομικές εργασίες

- Κατασκευή εξωτερικής και εσωτερικής τοιχοποιίας
- Επιχρίσματα
- Μεταλλικά κουφώματα
- Μεταλλικές κατασκευές (κιγκλιδώματα, μεταλλικές κατασκευές επενδύσεων κλπ)
- Επιστρώσεις δαπέδων
- Χρωματισμοί εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών
- Ξύλινες κατασκευές (ερμάρια, εξέδρα θεατρικής σκηνής, κλπ)
- Ψευδοροφές
- Εσωτερικά χωρίσματα

##### Η/Μ εργασίες

- Υδραυλικές εγκαταστάσεις – αποχέτευση
- Υδραυλικές εγκαταστάσεις – ύδρευση
- Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις – φωτισμός
- Κλιματισμός – αερισμός
- Ενεργητική πυροπροστασία
- Εργασίες Περιβάλλοντα χώρου
- Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου (κράσπεδα, σταμπωτά δάπεδα κλπ)
- Εργασίες πρασίνου (Προετοιμασία εγκατάστασης πρασίνου – φυτικό υλικό κλπ)

#### **Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Εκτελέστηκαν εργασίες καθαρισμού των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του υφιστάμενου κτιρίου, εργασίες καθαιρέσεων και αποξηλώσεων ενώ έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική και εσωτερική τοιχοποιία και έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική και εσωτερική τοιχοποιία του κτιρίου

#### **II. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ**

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
2. Τις διατάξεις των άρθρων 156 του Ν. 4412/2016
3. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου «Αποπεράτωση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος» (αρ. μελ. 2/2014

επικαιροποιημένη)

4. Την από 21-12-2022 **Αιτιολογική έκθεση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα**, που συντάχθηκε προκειμένου να καλύψει την δαπάνη εργασιών που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη και που οι περισσότερες των οποίων είναι προ-απαιτούμενες και αναγκαίες για την έντεχνη κατασκευή και λειτουργία του έργου.

Συγκεκριμένα:

- Κατά το διάστημα που μεσολάβησε από το πέρας της παλαιάς εργολαβίας μέχρι και την έναρξη της παρούσας, σωρεύτηκαν στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου απορρίμματα, ακαθαρσίες και φερτά υλικά (λάσπες, ξύλα κλπ) αφενός μεν λόγω του ότι έβρισκαν καταφύγιο σε αυτό, άστεγοι συμπολίτες μας, αδέσποτα ζώα και πτηνά και αφετέρου, λόγω της εκτεταμένης έκθεσης του κτιρίου στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες (μη κατασκευασμένη με την προηγούμενη εργολαβία εξωτερική τοιχοποιίας), όπως επίσης και σε πλημμυρικά φαινόμενα. Από την άλλη πλευρά στο περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου, είχαν απορριφθεί κάθε λογής αντικείμενα, μπάζα, σκουπίδια και υλικά επιχώσεων ή επιχωματώσεων ενώ παράλληλα είχε αναπτυχθεί άναρχη χλωρίδα θάμνων και μικρών δενδρυλλίων. Γίνεται κατανοητό ότι πριν την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών ήταν αναγκαίος ο καθαρισμός τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών χώρων του κτιρίου. (1ΠΝΤ/13, 1ΠΝΤ/14)
- Η παρατεταμένη έκθεση του κτιρίου σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες οδήγησε στην κατά τόπους διάβρωση τμημάτων του σιδηρού οπλισμού και σε επιφανειακές αποκολλήσεις σκυροδέματος. Κρίνεται έτσι αναγκαία η εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης των φθορών αυτών (1ΠΝΤ/16)
- Στα πλαίσια της παλαιότερης εργολαβίας κατασκευάστηκαν ημιτελείς Η/Μ υποδομές και δίκτυα σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης. Για την ορθή συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής των δικτύων αυτών, είναι επιβεβλημένος ο έλεγχος τους ως προς την τωρινή τους κατάσταση και την λειτουργικότητά τους (1ΠΝΤ/17)
- Η παρατεταμένη έκθεση του κτιρίου στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες αλλά και η μετατροπή του κτιρίου σε καταφύγιο πτηνών, οδήγησαν στην διάβρωση και καταστροφή των σχαρών όδευσης καλωδίων που είχαν τοποθετηθεί με την προηγούμενη εργολαβία με αποτέλεσμα να απαιτείται η αποξήλωσή τους και η μετά των έλεγχου των οδεύσεων αντικατάστασή τους με νέες.(1ΠΝΤ/18)
- Διαπιστώθηκε η ανάγκη καθαίρεσης κατασκευασμένων με την παλαιά εργολαβία τοιχοδομών λόγω της νέας διαρρύθμισης των εσωτερικών χώρων, με χρήση βαρέων μηχανημάτων τόσο λόγω του όγκου των καθαίρεσεων αυτών όσο και για την εξοικονόμηση χρόνου κατασκευής.(1ΠΝΤ/15)
- Οι αλλαγές στην εσωτερική διαρρύθμιση του κτιρίου δημιουργούν την ανάγκη συμπλήρωσης, μερικής τροποποίησης και επικαιροποίησης της Μελέτης Εφαρμογής ορισμένων ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων ώστε να συμβαδίζουν με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των διαμορφούμενων εσωτερικών χώρων. (1ΠΝΤ/1 – 1ΠΝΤ/12)
- Σύμφωνα με τα σχέδια και τις απαιτήσεις της Μελέτης είναι αναγκαία η ενσωμάτωση στο έργο υλικών, τα οποία πιθανώς εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκαν στον Προϋπολογισμό του έργου και των οποίων η δαπάνη προμήθειας και τοποθέτησης τους δεν αποζημιώνεται από κάποιο άρθρο του Τιμολογίου. Λόγω του ότι τα υλικά αυτά είναι αναγκαία για την κατασκευή του έργου κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθούν στον παρόντα ΑΠΕ. (1ΠΝΤ/19 – 1ΠΝΤ/32)

**5. Την από 21-12-2022 Αιτιολογική έκθεση του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** σύμφωνα με την οποία, το παρόν 1<sup>ο</sup> πρωτόκολλο συντάχθηκε για να τιμολογηθούν νέες εργασίες οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για τη σωστή εκτέλεση του έργου και δεν περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου. Για την τιμολόγηση ή την ανάλυση των νέων εργασιών λήφθηκαν υπόψη τα επίσημα αναλυτικά τιμολόγια.

Αναλυτικά οι νέες εργασίες είναι οι εξής:

1ΠΝΤ/1	Επικαιροποίηση Μελέτης Εφαρμογής Υδρευσης
1ΠΝΤ/2	Επικαιροποίηση Μελέτης Εφαρμογής Αποχέτευσης
1ΠΝΤ/3	Επικαιροποίηση Μελέτης Εφαρμογής Πυρόσβεσης
1ΠΝΤ/4	Επικαιροποίηση Μελέτης Εφαρμογής Πυρανίχνευσης
1ΠΝΤ/5	Επικαιροποίηση Μελέτης Εφαρμογής Θέρμανσης
1ΠΝΤ/6	Επικαιροποίηση Μελέτης Εφαρμογής Αερισμού
1ΠΝΤ/7	Επικαιροποίηση Μελέτης Εφαρμογής Ηλεκτρικά Ισχυρά
1ΠΝΤ/8	Επικαιροποίηση Μελέτης Εφαρμογής Τηλ - Data
1ΠΝΤ/9	Επικαιροποίηση Μελέτης Εφαρμογής BMS
1ΠΝΤ/10	Επικαιροποίηση Μελέτης Εφαρμογής Ανεκυστήρων
1ΠΝΤ/11	Επικαιροποίηση Μελέτης Εφαρμογής Αλεξικέραυνο - Γειώσεις
1ΠΝΤ/12	Επικαιροποίηση Μελέτης Εφαρμογής Λοιπά Ασθενή
1ΠΝΤ/13	Καθαρισμός εσωτερικού οικοδομής με χρήση βαρέων μηχανημάτων και οχημάτων
1ΠΝΤ/14	Καθαρισμός διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου εργοταξίου
1ΠΝΤ/15	Καθαίρεση υφιστάμενης τοιχοποιίας πλινθοδομών Ισογείου και Ορόφου, κάθε τύπου με χρήση βαρέων μηχανημάτων σύμφωνα με την νεα διαρρύθμιση των χώρων, τα σχέδια και τις οδηγίες της Υπηρεσίας
1ΠΝΤ/16	Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την εναθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων, σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από

	το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις οπλισμού)
1ΠΝΤ/17	Έλεγχος υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης
1ΠΝΤ/18	Αποξήλωση υφιστάμενων παλαιών σχαρών όδευσης καλωδίων
1ΠΝΤ/19	Καλώδιο ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο διατομής 1x16 mm <sup>2</sup>
1ΠΝΤ/20	Καλώδιο ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο διατομής 1x25 mm <sup>2</sup>
1ΠΝΤ/21	Καλώδιο ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο διατομής 1x35 mm <sup>2</sup>
1ΠΝΤ/22	Καλώδιο ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο διατομής 1x50 mm <sup>2</sup>
1ΠΝΤ/23	Καλώδιο ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο διατομής 1x70 mm <sup>2</sup>
1ΠΝΤ/24	Καλώδιο ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο διατομής 3x25 mm <sup>2</sup>
1ΠΝΤ/25	Καλώδιο ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο διατομής 3x35 mm <sup>2</sup>
1ΠΝΤ/26	Καλώδιο ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο διατομής 3x50 mm <sup>2</sup>
1ΠΝΤ/27	Καλώδιο ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο διατομής 3x70 mm <sup>2</sup>
1ΠΝΤ/28	Καλώδιο ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο διατομής 5x1,5 mm <sup>2</sup>
1ΠΝΤ/29	Καλώδιο ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο διατομής 5x2,5 mm <sup>2</sup>
1ΠΝΤ/30	Καλώδιο ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο διατομής 5x10 mm <sup>2</sup>
1ΠΝΤ/31	Καλώδιο ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο διατομής 5x16 mm <sup>2</sup>
1ΠΝΤ/32	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm

**6.** Τα Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας

**7.** Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (χωρίς το Φ.Π.Α.) ανέρχεται στο ποσό των 1.989.310,19€, ενώ η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.466.744,64 € και δεν διαφοροποιείται από το εγκεκριμένο ποσό του συμφωνητικού.

**8.** Το υπ' αριθμ. **03/15-02-2023** πρακτικό (**θέμα 13<sup>ο</sup>**) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου περί έγκρισης 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποπεράτωση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.466.744,64€ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: GEOGENESIS A.E

Ζευγολατιό, 28-02-2023

Ο Προϊστάμενος  
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών  
Δήμου Βέλου-Βόχας  
Δημήτριος Πολίτης

Ο Αντιδήμαρχος  
Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και  
Προγραμματισμού  
Ανδρέας Σιάχος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και αντάλλαξε απόψεις

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Με δώδεκα (12) ψήφους Υπέρ -**

**Πέντε (5) Λευκά** (των κ.κ. Μανάβη Α. του Παν/τη, Κατσιφώλη Π.,  
Λυμπερόπουλου, Πανταζή Π., Ραχανιώτη Ν.)

**Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και τον 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποπεράτωση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος», (αρ. μελ. 2/2014 επικαιροποιημένη) της αναδόχου εταιρείας GEOGENESIS A.E. , που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να τιμολογηθούν νέες εργασίες, οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για τη σωστή εκτέλεση του έργου και δεν περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη**

του έργου.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 1.989.310,19€, ενώ η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.466.744,64 € και δεν διαφοροποιείται από το εγκεκριμένο ποσό του συμφωνητικού.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθ. **34/2023**

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**