

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 10^{ης}/ 21.06.2023 Τακτικής Συνεδρίασης
 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας.

Αριθμός Απόφασης: 71/2023

Θέμα 8^ο: Περί έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ του έργου : «Εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου στο Αθλητικό Κέντρο Βέλου» (αρ. μελ. 11/2019).

Σήμερα την **21η** του μηνός **Ιουνίου** , ημέρα **Τετάρτη** του έτους **2023** και ώρα **20.00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα ΚΑΠΗ στην Κοινότητα Ζευγολατιού ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **4747/16.06.2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τριανταφύλλου Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4555/2018 στους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη της απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (**27**) μελών παραβρέθηκαν παρόντα δεκατέσσερα (**14**) μέλη και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τριανταφύλλου Κων/νος –Πρόεδρος
2. Δαληβίγκας Γεώργιος
3. Καλλίρη Μαρία
4. Καραχοντζίτης Κωνσταντίνος
(αποχώρησε στην συζήτηση του 2^{ου} ΘΗΔ)
5. Μαστοράκος Άγγελος
6. Ράπτης Θεόδωρος
7. Ρόζος Νικόλαος
8. Σδράλης Μιχαήλ
9. Σιάχος Ανδρέας
10. Τριανταφύλλου Δημήτριος
11. Βουδούρης Τσίτουρας Νικόλαος
12. Καραφωτιάς Γεώργιος
(αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1^{ου} ΘΗΔ)
13. Μπαχταλιά Βασιλική
14. Λιάκος Μιχαήλ
(αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1^{ου} ΘΗΔ)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαγγίνας Ιωάννης
(προσήλθε κατά την συζήτηση του 1^{ου} ΘΗΔ)
2. Μπεκιάρης Δημήτριος
(προσήλθε κατά την συζήτηση του 5^{ου} ΘΗΔ)
3. Μανάβης Π. Αθανάσιος
4. Κατσιφώλης Παναγιώτης
5. Λυμπερόπουλος Ευάγγελος
6. Μανάβης Δ. Αθανάσιος
7. Πανταζής Παναγιώτης
8. Ραχανιώτης Νικόλαος
9. Περρής Νικόλαος
10. Σαλκιτζόγλου Βασιλική
11. Δημητρίου Μαρία
12. Καμπίτης Γεώργιος
13. Τρωγάδης Βασίλειος

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. Δαγρές Ευάγγελος Πρόεδρος Νεράντζας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :

- | | | | |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Καλαντζής Δημήτριος | Πρόεδρος Στιμάγκας | 2. Μπουγάς Κων/νος | Πρόεδρος Ελληνοχωρίου |
| 3. Καλογερόπουλος Ανδρέας | Πρόεδρος Βέλου | 4. Βασιλείου Γεώργιος | Πρόεδρος Βραχατίου |

5. Κεχαγιάς Περίανδρος	Πρόεδρος Βοχαικού	6. Πούλλος Γεώργιος	Πρόεδρος Πουλίτσας
7. Δημητρίου Βασίλειος	Πρόεδρος Ταρσινών	8. Ντούβος Βασίλειος	Πρόεδρος Σουληναρίου
9. Μπάρτζης Παναγιώτης	Πρόεδρος Κρηνών	10. Μπακιρτζής Εμμανουήλ	Πρόεδρος Χαλκείου
11. Χασαπάκης Αργύριος	Πρόεδρος Μπολατίου	12. Καραχοντζίτης Αντώνιος	Πρόεδρος Κοκκωνίου
13. Αναγνωστόπουλος Αναστάσιος	Πρόεδρος Ευαγγελίστριας	14. Παπαδημητρίου Ιωάννης	Πρόεδρος Ζευγολατιού (προσήλθε στο 5 ^ο ΘΗΔ)

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Θεοδώρου Ανδρέα.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ του έργου : «Εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου στο Αθλητικό Κέντρο Βέλου» (αρ. μελ. 11/2019), και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών κ. Σιάχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών την εισηγητική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως κάτωθι :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε.)

1.ΓΕΝΙΚΑ

Ο υποβαλλόμενος 1ος Α.Π.Ε. της παραπάνω εργολαβίας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 , όπως ισχύει σήμερα, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες.

Γίνεται απορρόφηση μέρους του ποσού των απροβλέπτων δαπανών εντός των θεσμοθετημένων ορίων και δεν υπάρχουν «επί έλαττον» δαπάνες.

Ο εν λόγω Α.Π.Ε. είναι ισοσκελισμένος με το ποσό της σύμβασης.

2.ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας φαίνονται στο συνοπτικό δελτίο, που συνοδεύει τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε.

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η κατασκευή διαδρομών δρομέων στίβου περιμετρικά του υπάρχοντος αθλητικού γηπέδου στο αθλητικό κέντρο Βέλου του Δήμου Βέλου-Βόχας. Περιλαμβάνονται εργασίες: χωματουργικές, καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα και μεταφορά αυτών, κατασκευή στερεού εγκιβωτισμού από σκυρόδεμα C16/20, οδοστρωσίας, ασφαλοστρώσεις και επίστρωση επιφάνειας στίβου με συνθετικό τάπητα πάχους 13-15 mm.

4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1ου Α.Π.Ε.

Ο παρών Α.Π.Ε. του έργου της επικεφαλίδας συντάχθηκε κατ' εφαρμογή των άρθρων 132 και 156 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα, για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και την ακριβέστερη προμέτρηση - επιμέτρηση τους.

Επισημαίνεται ότι:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.
- Δε θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.
- Τηρούνται οι ποσοτικές μεταβολές που ορίζονται από τον Νόμο (20% ανά ομάδα εργασιών και 10% επί του συνόλου).

Τα επί πλέον είναι **24.585,81 € (με ΓΕ & ΟΕ 18%)** τα οποία καλύπτονται από τα απρόβλεπτα και δεν γίνεται μεταφορά «επί έλαττον» δαπανών μεταξύ των ομάδων.

5. ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το έργο είναι σε εξέλιξη.

6. ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Η πρόβλεψη της δαπάνης αναθεώρησης είναι 343,56 €

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ου Α.Π.Ε.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	1 ^{ος} Α.Π.Ε. (€)	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 1 ^{ου} ΑΠΕ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ		ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ (%)
Χωματουργικά	5.217,52	7.909,43	ΑΥΞΗΣΗ	2.691,91	
Οδοστρωσία	11.777,39	13.410,06	ΑΥΞΗΣΗ	1.632,67	
Ασφαλτικά	53.056,71	53.457,73	ΑΥΞΗΣΗ	401,02	
Σκυροδέματα χαλικο δέματα κλπ	2.783,59	4.154,22	ΑΥΞΗΣΗ	1.370,63	
Επιστρώσεις	119.168,00	133.907,20	ΑΥΞΗΣΗ	14.739,20	
Άθροισμα εργασιών (Σ1)	192.003,21	212.838,64	ΑΥΞΗΣΗ	20.835,43	
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%	34.560,58	38.310,96	ΑΥΞΗΣΗ	3.750,38	
Σύνολο (Σ2)	226.563,79	251.149,60	ΑΥΞΗΣΗ	24.585,81	
Απρόβλεπτα 15%	33.984,57	9.398,76	ΜΕΙΩΣΗ	-24.585,81	
Σύνολο (Σ3)	260.548,36	260.548,36		0,00	
Λογιστικό λάθος	0,01	0,01			
Σύνολο (Σ4)	260.548,37	260.548,37		0,00	
Αναθεώρηση	343,56	343,56			
Σύνολο (Σ5)	260.891,93	260.891,93		0,00	
Φ.Π.Α. 24%	62.614,06	62.614,06			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	323.505,99	323.505,99		0,00	

Α' ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΛΑΤΤΟΝ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ≤ 20%

Β' ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ≤ 10% ΣΥΜΒΑΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 1 ^{ου} ΑΠΕ – ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	
Χωματουργικά	ΑΥΞΗΣΗ	2.691,91
Οδοστρωσία	ΑΥΞΗΣΗ	1.632,67
Ασφαλτικά	ΑΥΞΗΣΗ	401,02
Σκυροδέματα χαλικο δέματα κλπ	ΑΥΞΗΣΗ	1.370,63
Επιστρώσεις	ΑΥΞΗΣΗ	14.739,20
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	ΑΥΞΗΣΗ	20.835,43
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%		3.750,38
ΣΥΝΟΛΟ	ΑΥΞΗΣΗ	24.585,81

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ = 0 €

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΟΥ» συνολικής δαπάνης **323.505,99 €** με Φ.Π.Α. 24% και Αναδόχου «HELLASOD Α.Ε.».

Ζευγολατιό, 09/06/2023
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Πολίτης Δημήτριος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και αντάλλαξε απόψεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: «Εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου στο Αθλητικό Κέντρο Βέλου» (αρ. μελ. 11/2019) της αναδόχου εταιρείας «HELLASOD Α.Ε.», που συντάχθηκε των άρθρων 132 και 156 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα, για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και την ακριβέστερη προμέτρηση - επιμέτρηση τους.

Τα επί πλέον είναι **24.585,81 € (με ΓΕ & ΟΕ 18%)** τα οποία καλύπτονται από τα απρόβλεπτα και δεν γίνεται μεταφορά «επί έλαττον» δαπανών μεταξύ των ομάδων.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό **323.505,99 €** με Φ.Π.Α. 24% και δεν διαφοροποιείται από το εγκεκριμένο ποσό του συμφωνητικού.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθ. **71/2023**

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ