

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 12<sup>ης</sup>/ 24.07.2023 Τακτικής Συνεδρίασης  
 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας.

Αριθμός Απόφασης: 89/2023

**Θέμα 9<sup>ο</sup>: Περί έγκρισης του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποπεράτωση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος».**

Σήμερα την 24η του μηνός Ιουλίου , ημέρα Δευτέρα του έτους 2023 και ώρα 20.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα ΚΑΠΗ στην Κοινότητα Ζευγολατιού ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 5650/19.07.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τριανταφύλλου Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4555/2018 στους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη της απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα δεκαπέντε (15) μέλη και ονομαστικά οι :

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Τριανταφύλλου Κων/νος –Πρόεδρος
2. Καλλίρη Μαρία
3. Μπεκιάρης Δημήτριος (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> ΘΗΔ και επέστρεψε στο 2<sup>ο</sup> ΘΗΔ, ως το τέλος της συνεδρίασης)
4. Ράπτης Θεόδωρος
5. Ρόζος Νικόλαος
6. Σδράλης Μιχαήλ
7. Σιάχος Ανδρέας
8. Τριανταφύλλου Δημήτριος
9. Μανάβης Π. Αθανάσιος
10. Ραχανιώτης Νικόλαος
11. Βουδούρης Τσίτουρας Νικ. (αποχώρησε στο 3ο ΘΗΔ)
12. Σαλκιτζόγλου Βασιλική
13. Δημητρίου Μαρία
14. Καμπίτης Γεώργιος
15. Λιάκος Μιχαήλ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Δαληβίγκας Γεώργιος  
(προσήλθε κατά την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> ΘΗΔ)
2. Καραχοντζίτης Κωνσταντίνος
3. Μαγγίνας Ιωάννης
4. Μαστοράκος Άγγελος
5. Κατσιφώλης Παναγιώτης
6. Λυμπερόπουλος Ευάγγελος
7. Μανάβης Δ. Αθανάσιος
8. Πανταζής Παναγιώτης
9. Καραφωτιάς Γεώργιος
10. Περρής Νικόλαος
11. Μπαχταλιά Βασιλική  
(προσήλθε κατά την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> ΘΗΔ)
12. Τρωγάδης Βασίλειος

( Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:**

1. Μπουγάς Κων/νος Πρόεδρος Ελληνοχωρίου
2. Παπαδημητρίου Ιωάννης Πρόεδρος Ζευγολατιού
3. Πούλλος Γεώργιος Πρόεδρος Πουλίτσας

**ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :**

- |                           |                    |                               |                         |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Καλαντζής Δημήτριος    | Πρόεδρος Στιμάγκας | 2. Δαγρές Ευάγγελος           | Πρόεδρος Νεράντζας      |
| 3. Καλογερόπουλος Ανδρέας | Πρόεδρος Βέλου     | 4. Βασιλείου Γεώργιος         | Πρόεδρος Βραχατίου      |
| 5. Κεχαγιάς Περίανδρος    | Πρόεδρος Βοχαϊκού  | 6. Αναγνωστόπουλος Αναστάσιος | Πρόεδρος Ευαγγελίστριας |
| 7. Δημητρίου Βασίλειος    | Πρόεδρος Ταρσινών  | 8. Ντούβος Βασίλειος          | Πρόεδρος Σουληναρίου    |
| 9. Μπάρτζης Παναγιώτης    | Πρόεδρος Κρηνών    | 10. Μπακιρτζής Εμμανουήλ      | Πρόεδρος Χαλκείου       |
| 11. Χασαπάκης Αργύριος    | Πρόεδρος Μπολατίου | 12. Καραχοντζίτης Αντώνιος    | Πρόεδρος Κοκκινίου      |

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Θεοδώρου Ανδρέα.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 9<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί έγκρισης του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποπεράτωση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος», και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σιάχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών την κάτωθι έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών :

**ΘΕΜΑ:** Εισηγήση για έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «**Αποπεράτωση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος**»

ΑΝΑΔΟΧΟΥ : GEOGENESIS A.E.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 2.945.000,00 € από Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Διευθύνουσα Υπηρεσία : Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέλου-Βόχας

**I. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ****A: ΜΕΛΕΤΗ**

1. Υπηρεσία εκπόνησης : Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέλου-Βόχας
2. Ημερομηνία: 18-05-2018
3. Προϋπολογισμός : 2.945.000,00 € από Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
4. Απόφαση έγκρισης μελέτης: 377/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέλου-Βόχας

**B. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ**

1. Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ : αρ. πρωτ. 10409/23-12-2021
2. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών : 10-02-2022  
(α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 185912)
3. Έγκριση αποτελέσματος Ο.Ε.: απόφαση 158/2022
4. Επιτευχθείσα έκπτωση : 16,23%,
5. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού : 02-08-2022
6. Ποσό συμφωνητικού (με ΦΠΑ) : 2.466.744,64 €
7. Ανάδοχος : GEOGENESIS A.E
8. Επιβλέπων Οικοδομικών: Ιωάννης Καραϊσκος, Πολ. Μηχανικός ΠΕ
9. Επιβλέπων Ηλεκτρομηχανολογικών: Ιωάννης Τσολάκης Μηχ. Μηχανικός MSc

**Γ. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Α.Π.Ε.**

1<sup>ος</sup> ποσού 2.466.744,64 € εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 34/2023 Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Βέλου-Βόχας

2<sup>ος</sup> ποσού 2.466.744,64 € υπό έγκριση.

**Δ. ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ**

Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου: 02-08-2023

Παρατάσεις : 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας έως τις: .....

2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας έως τις: .....

**Δ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Στο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνονται οι εργασίες για την αποπεράτωση του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Βέλου - Βόχας στο Ζευγολατιό Π,Ε. Κορινθίας, το οποίο θα στεγάσει τις Υπηρεσίες του Δήμου Βέλου – Βόχας καθώς και το Πολιτιστικό Κέντρο (Θέατρο και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων). Στο υφιστάμενο κτίριο έχουν ολοκληρωθεί ο φέροντας οργανισμός, η αρχιτεκτονική διαμόρφωση του υπογείου και η μόνωση της οροφής. Για την αποπεράτωση και πλήρη λειτουργία του οι προβλεπόμενες εργασίες αφορούν σε:

**Οικοδομικές εργασίες**

- Κατασκευή εξωτερικής και εσωτερικής τοιχοποιίας
- Επιχρίσματα
- Μεταλλικά κουφώματα
- Μεταλλικές κατασκευές (κιγκλιδώματα, μεταλλικές κατασκευές επενδύσεων κλπ)
- Επιστρώσεις δαπέδων
- Χρωματισμοί εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών
- Ξύλινες κατασκευές (ερμάρια, εξέδρα θεατρικής σκηνής, κλπ)
- Ψευδοροφές
- Εσωτερικά χωρίσματα

**Η/Μ εργασίες**

- Υδραυλικές εγκαταστάσεις – αποχέτευση
- Υδραυλικές εγκαταστάσεις – ύδρευση
- Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις – φωτισμός
- Κλιματισμός – αερισμός
- Ενεργητική πυροπροστασία

**Εργασίες Περιβάλλοντα χώρου**

- Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου (κράσπεδα, σταμπωτά δάπεδα κλπ)
- Εργασίες πρασίνου (Προετοιμασία εγκατάστασης πρασίνου – φυτικό υλικό κλπ)

**Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Εκτελέστηκαν εργασίες καθαρισμού των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του υφιστάμενου κτιρίου, εργασίες καθαίρεσεων και αποξηλώσεων ενώ έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική και εσωτερική τοιχοποιία, επιχρίσματα και είναι σε πλήρη εκτέλεση κατασκευές εξωτερικών κλιμάκων και ραμπών, κατασκευή πλακοστρώσεων, εσωτερικής τοιχοποιίας από γυψοσανίδες, σοβατεπί, τοποθέτηση εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων, σωληνώσεις καλωδίωσης και μερική διαμόρφωση εξωτερικού χώρου.

**II. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ**

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
2. Τις διατάξεις των άρθρων 156 του Ν. 4412/2016  
Το φάκελο της εργολαβίας του έργου «Αποπεράτωση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος»
4. Την από 11-07-2023 **Αιτιολογική έκθεση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα**, για την τακτοποίηση ποσοτήτων και να καλύψει την δαπάνη εργασιών που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη και που οι περισσότερες των οποίων είναι προαπαιτούμενες και αναγκαίες για την έντεχνη κατασκευή και λειτουργία του έργου.

Συγκεκριμένα:

- 4.1. Στην μελέτη δεν είχε προβλεφθεί η χρήση σκυροδέματος C20/25 και εισάγεται το νέο άρθρο 2ΠΝΤ/1 ως προσαύξηση της τιμής του ΑΤ13 της μελέτης τόσο όσο και η επίσημη τιμή του ΝΑΟΙΚ Β\32.01.05 (2ΠΝΤ/1)
- 4.2. Εισάγεται νέο άρθρο 2ΠΝΤ/2 (ΝΑΟΙΚ Β\38.45) περί προμήθειας και τοποθέτηση πλαστικών ή απότσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων (αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. (2ΠΝΤ/2)
- 4.3. Στην μελέτη δεν είχε προβλεφθεί θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος (πχ δοκοί, στύλοι), οιοδήποτε σχήματος, με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50mm, με ή χωρίς στερέωση αυτών και εισάγεται το νέο άρθρο 2ΠΝΤ/1 ως προσαύξηση τιμής του υπάρχοντος ΑΤ24 τόσο όσο και η επίσημη τιμή του ΝΑΟΙΚ Β\79.48 (2ΠΝΤ/3)
- 4.4. Κατασκευή ειδικής κατασκευή κούτελου γυψοσανίδας επί μεταλλικού σκελετού εξωτερικού αναπτύγματος διατομή ως 1,00 μ. οποιουδήποτε σχήματος (I-Γ-Π) σε τοίχους, οροφές σε οποιοδήποτε ύψος από την επιφάνεια εργασίας. Στην περιλαμβάνεται η κατασκευή στερέωση του μεταλλικού σκελετού στήριξης σε δάπεδα και οροφές, η τοποθέτηση της γυψοσανίδας, το απαιτούμενο στοκάρισμα των αρμών και γενικότερα κάθε εργασία για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή (2ΠΝΤ\4).
- 4.5. Ειδικά τεμάχια προστασίας ακμών (νεροσταλλάκτες) σε πλέγμα (2ΠΝΤ\5).
- 4.6. Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη, διατομής 30x30 mm, τοποθετούμενα για προστασία των κατακόρυφων ακμών γωνιών τοιχοπετασμάτων, στερεούμενα με γαλβανισμένες βίδες, στον μεταλλικό σκελετό τουτοιχοπετάσματος ως άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\61.12 (2ΠΝΤ\6).
- 4.7. Προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων 60x60 και εισάγεται το νέο άρθρο 2ΠΝΤ/7 ως προσαύξηση της τιμής του ΑΤ35 της μελέτης (2ΠΝΤ\7).
- 4.8. Εργασίες επισκευής περιμετρικής υπάρχουσας μόνωσης του κτιρίου όπου απαιτείται έλεγχος υποβάθρου και προετοιμασία επιφάνειας, αφαίρεσης υφιστάμενης παλαιάς ασφαλτικής μεμβράνης, επιμελής καθαρισμός επιφάνειας από σαθρά τμήματα, σκόνες κλπ. Επάλειψη επιφάνειας ασφαλτικό αστάρι, επικόλληση οπλισμένης ασφαλτικής μεμβράνης, σφράγισμα ευπαθών σημείων, στηθαίων ακμών επιχρισμάτων κλπ. (2ΠΝΤ\8).
- 4.9. Εργασίες επισκευής υπάρχουσας μόνωσης δώματος του κτιρίου όπου απαιτείται καθαρισμός, τρίψιμο και υδροβολή υφιστάμενης μόνωσης σε όλη την επιφάνεια του δώματος. Επισκευή και ενίσχυση της υπάρχουσας στεγάνωσης σε λοα τα ευπαθή σημεία όπως απολήξεις υδροροών, αρμοί κλπ, τοποθέτηση ειδικών εξαεριστικών ανά αποστάσεις, επάλειψη επιφάνειας με ειδικό αστάρι, κλπ. (2ΠΝΤ\9).
- 4.10. Σύστημα συνεχούς υαλοπετάσματος με την χρήση ενισχυμένων προφίλ αλουμινίου για την κατασκευή του καννάβου του υαλοπετάσματος αποτελούμενος από ορθοστάτες και τραβέρσες αλουμινίου για την υποδοχή και την στήριξη υαλοπινάκων πάχους 26mm (2ΠΝΤ\10).
- 4.11. Προσαύξηση της τιμής του ΑΤ 67 για την μετατροπή των δίφυλλων υαλοστασίων σε τρίφυλλα (2ΠΝΤ\11).
- 4.12. Προμήθεια και πλήρης εργασία τοποθέτησης λεκάνης ΑΜΕΑ (2ΠΝΤ\12).
- 4.13. Προμήθεια και πλήρης εργασία τοποθέτησης νυττήρα πορσελάνης ΑΜΕΑ (2ΠΝΤ\13).

- 4.14. Προμήθεια και πλήρης εργασία τοποθέτησης σετ εξοπλισμού (καθρέπτης, χειρολαβές, σαπουνοθήκη, μπαταρία νιπτήρα) WC ΑΜΕΑ (2ΠΝΤ\14).
- 4.15. Προσαύξηση τιμής ΑΤ 1.23 της μελέτης για την τοποθέτηση δοχείου ρευστού σάπωνα επίτοιχου (2ΠΝΤ\15).
- 4.16. Προσαύξηση τιμής ΑΤ 1.23 της μελέτης για την εγκατάσταση αυτόματων θυρών φρεατίου τύπου BUS, την διαμόρφωση του θαλάμου ανελκυστήρα για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ (2ΠΝΤ\16).

**5. Η Αιτιολογική έκθεση του 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** συντάχθηκε για να τιμολογηθούν οι παραπάνω νέες εργασίες οι οποίες όπως προαναφέρθηκε κρίθηκαν ή κρίνονται αναγκαίες για τη σωστή εκτέλεση του έργου και οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη.

Για την τιμολόγηση ή την ανάλυση των νέων εργασιών λαμβάνονται υπόψη τα επίσημα αναλυτικά τιμολόγια.

Συνοπτικά ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. προ ΦΠΑ είναι :

<b>2<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>						
<b>Α/Α</b>	<b>ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ €</b>	<b>ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 2ος ΑΠΕ</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2ου ΑΠΕ από ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>		<b>ΕΠΙ ΤΟΙΣ %</b>
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7
1	<b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>	<b>36.303,12</b>	<b>70.865,92</b>	<b>ΑΥΞΗΣΗ</b>	<b>34.562,80</b>	
2	<b>ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>	<b>123.500,16</b>	<b>119.297,51</b>	<b>ΜΕΙΩΣΗ</b>	<b>-4.202,65</b>	
3	<b>ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ</b>	<b>118.915,86</b>	<b>153.607,10</b>	<b>ΑΥΞΗΣΗ</b>	<b>34.691,24</b>	
4	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>	<b>199.332,00</b>	<b>224.089,57</b>	<b>ΑΥΞΗΣΗ</b>	<b>24.757,57</b>	
5	<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ</b>	<b>164.266,20</b>	<b>184.203,60</b>	<b>ΑΥΞΗΣΗ</b>	<b>19.937,40</b>	
6	<b>ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>			
7	<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</b>	<b>15.503,08</b>	<b>15.503,08</b>			
8	<b>ΥΔΡΕΥΣΗ</b>	<b>29.886,84</b>	<b>35.040,36</b>	<b>ΑΥΞΗΣΗ</b>	<b>5.153,52</b>	
9	<b>ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ</b>	<b>26.946,22</b>	<b>34.810,24</b>	<b>ΑΥΞΗΣΗ</b>	<b>7.864,02</b>	
	<b>ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ</b>	<b>32.353,22</b>	<b>35.302,23</b>	<b>ΑΥΞΗΣΗ</b>	<b>2.949,01</b>	

11	<b>ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	<b>10.080,00</b>	<b>23.978,67</b>	<b>ΑΥΞΗΣΗ</b>	<b>13.898,67</b>	
12	<b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ</b>	<b>346.865,30</b>	<b>376.776,21</b>	<b>ΑΥΞΗΣΗ</b>	<b>29.910,91</b>	
13	<b>ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ</b>	<b>8.400,00</b>	<b>12.696,78</b>	<b>ΑΥΞΗΣΗ</b>	<b>4.296,78</b>	
14	<b>ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ</b>	<b>16.800,00</b>	<b>34.152,22</b>	<b>ΑΥΞΗΣΗ</b>	<b>17.352,22</b>	
15	<b>ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ</b>	<b>289.982,24</b>	<b>317.969,65</b>	<b>ΑΥΞΗΣΗ</b>	<b>27.987,41</b>	
7	<b>ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ (I)</b>	<b>1.461.134,24</b>	<b>1.680.293,14</b>	<b>ΑΥΞΗΣΗ</b>	<b>219.158,90</b>	
8	<b>ΓΕ &amp; ΟΕ 18%</b>	<b>263.004,16</b>	<b>302.452,77</b>	<b>ΑΥΞΗΣΗ</b>	<b>39.448,61</b>	
9	<b>ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ (II)</b>	<b>1.724.138,40</b>	<b>1.982.745,91</b>	<b>ΑΥΞΗΣΗ</b>	<b>258.607,51</b>	
10	<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</b>	<b>258.620,76</b>	<b>13,25</b>		<b>-258.607,51</b>	
11	<b>ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>1.982.759,16</b>	<b>1.982.759,16</b>	-	-	-
12	<b>ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>6.551,03</b>	<b>6.551,03</b>	-	-	-
13	<b>ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>1.989.310,19</b>	<b>1.989.310,19</b>	-	-	-

6. Τα Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας

7. Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (χωρίς το Φ.Π.Α.) ανέρχεται στο ποσό των 1.989.310,19€, ενώ η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.466.744,64 € και δεν διαφοροποιείται από το εγκεκριμένο ποσό του συμφωνητικού.

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποπεράτωση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος»  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.466.744,64€ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: GEOGENESIS A.E

Ζευγολατιό, 13-07-2023

Ο Προϊστάμενος  
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών  
Δήμου Βέλου-Βόχας  
Δημήτριος Πολίτης

Ο Αντιδήμαρχος  
Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και  
Προγραμματισμού  
Ανδρέας Σιάχος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία και το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και τον 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: **«Αποπεράτωση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος»**, (αρ. μελ. 2/2014 επικαιροποιημένη) της αναδόχου εταιρείας GEOGENESIS A.E. , που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, για την τακτοποίηση ποσοτήτων και να καλύψει την δαπάνη εργασιών που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη και που οι περισσότερες των οποίων είναι προαπαιτούμενες και αναγκαίες για την έντεχνη κατασκευή και λειτουργία του έργου.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 1.989.310,19€, ενώ η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.466.744,64 € και δεν διαφοροποιείται από το εγκεκριμένο ποσό του συμφωνητικού.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθ. **89/2023**

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**