

**ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της αριθ. 23/24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 τακτικής συνεδρίασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 144/2026.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Αθανάσιο Μανάβη, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Αγγελόπουλο Χρήστο, γ) Γιαννακόπουλο Ιωάννη, δ) Μπουτσιούκο Ιωάννη, ε) Μπαχταλιά Βασιλική, στ) Σιάχο Ανδρέα, και ζ) Τριανταφύλλου Δημήτριο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **24^η Ιουνίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00** σε **τακτική** δια ζώσης, συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του **Προέδρου** της με αρ. πρωτ. **5414/19.06.2026** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, καθώς και στους Προέδρους των Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α)Αθανάσιος Μανάβης Δήμαρχος-Πρόεδρος, β)Αγγελόπουλος Χρήστος, γ)Γιαννακόπουλος Ιωάννης, δ)Μπαχταλιά Βασιλική, ε)Μπουτσιούκος Ιωάννης και απόντες οι : α)Σιάχος Ανδρέας και β) Τριανταφύλλου Δημήτριος, έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία. Οι Πρόεδροι δεν παραστάθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Πανιώτα για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα 5^ο : Περί έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου : «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Δ. Κοκκωνίου».

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής εισηγούμενος το **πέμπτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Δ.Ε. , την εισηγητική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την έγκριση του **2^{ου} ΑΠΕ** του έργου: **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΚΟΚΚΩΝΙΟΥ ».**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 900.000,00 €

Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα Τεχν. Υπηρ. & Πολεοδομίας Δήμου Βέλου Βόχας

1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

A. ΜΕΛΕΤΗ

1. Υπηρεσία εκπόνησης: Τ.Υ. Δήμου Βέλου Βόχας
2. Ημερομηνία: 27 / 06 /2023
3. Προϋπολογισμός: 900.000 €
4. Απόφαση Έγκρισης Μελέτης : Απόφαση 116/2023 Οικονομικής Επιτροπής

B. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Ημερομηνία Δημοπρασίας: 26/07/2023
2. Απόφαση δημοπρασίας : Απόφαση Δημ. Επιτροπής 4/22/07-02-2024

3. Έκπτωση: 15,03% Μέση έκπτωση
4. Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 17/04/2024
5. Ποσό συμφωνητικού: 764.763,06 € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
6. Ανάδοχος: ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.
7. Επιβλέπων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Γ. Εγκρίσεις Α.Π.Ε.

- 1^{ος} Α.Π.Ε. και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ποσού: 764.763,06 € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ), εγκρίθηκε με την με αριθμό 222/2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής και με το 12ο/29-05-2025 Πρακτικό (θέμα 5^ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- 2^{ος} Α.Π.Ε. ποσού: 725.795,64 € (ΧΩΡΙΣ Αναθεώρηση και ΦΠΑ) και συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης ανέρχεται το ποσό των 839.880,76 €. Ο 2^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε σύμφωνα με το 11ο/09-06-2026 Πρακτικό (θέμα 8^ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Δ. ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

- Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου: ΟΚΤΩ (8) μήνες .
- 1η Παράταση προθεσμίας : 3 μήνες , έως 17/03/2025 , απόφαση 171/10-12-2024
 - 2η Παράταση προθεσμίας : 3 μήνες , έως 17/06/2025 , απόφαση 26/25-02-2025
 - 3η Παράταση προθεσμίας : 3 μήνες , έως 17/09/2025 , απόφαση 51/15-05-2025
 - 4η Παράταση προθεσμίας : 3 μήνες , έως 17/12/2025 , απόφαση 94/28-09-2025
 - 5η Παράταση προθεσμίας : 3 μήνες , έως 17/03/2026 , απόφαση 147/27-11-2025
 - 6η Παράταση προθεσμίας : 3 μήνες , έως 17/06/2026 , απόφαση 25/26-03-2026

Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το έργο αφορά τη βελτίωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης, στην κοινότητα Κοκκωνίου του Δήμου Βέλου Βόχας και το αντικείμενό της περιλαμβάνει:

- Αντικαταστάσεις τμημάτων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Κοκκωνίου,
- Επεκτάσεις εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
- Τοποθετήσεις ειδικών συσκευών για την εύρυθμη λειτουργία του υπό αντικατάσταση δικτύου όπως: δικλείδες , εκκενωτές

ΣΤ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά 74,00% (φυσικό αντικείμενο).

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
3. Το άρθρο 51 του Ν.3905/23-12-10 (ΦΕΚ Α/219)
4. Το Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα το άρθρο 156, το ΠΔ 171/1987 και το Π.Δ. 7/2013.
5. Την εγκύκλιο 6/17-4-2013(ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπ. Εσωτερικών περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων και μελετών αρμοδιότητας Περιφερειών.
6. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου του θέματος.
7. Την από 30-04-2026 Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε., η οποία συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθούν οι δαπάνες αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. Στο έργο η απορρόφηση των προβλέπτων κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις νέες εργασίες που χρειάστηκαν αλλά και οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων για την σωστή και λειτουργική ολοκλήρωση του έργου. Οι δαπάνες εργασιών παρουσιάζουν μείωση κατά 1,33%, ενώ η συνολική δαπάνη εμφανίζει αύξηση κατά 9,82% σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη του συμφωνητικού λόγω της αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης. Η συνολική δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 839.880,76 €, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης τιμών και χωρίς Φ.Π.Α.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΚΟΚΚΩΝΙΟΥ» για τη διάθεση και ανάληψη των προβλέπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες που προέκυψαν από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών, οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια και λειτουργική ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, καθώς και οι δαπάνες αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016. Οι δαπάνες εργασιών παρουσιάζουν μείωση κατά 1,33%, ενώ η συνολική δαπάνη εμφανίζει αύξηση κατά 9,82% σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη του συμφωνητικού λόγω της αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης.

ο Προϊστάμενος Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ύστερα από τα παραπάνω καλεί τη Δ.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Δ.Ε. μετά από συζήτηση και αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 και 74 Α του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου : **«Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Δ. Κοκκωνίου»**, της αναδόχου εταιρείας «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», για τη διάθεση και ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες που προέκυψαν από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών, οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια και λειτουργική ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, καθώς και οι δαπάνες αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016. Οι δαπάνες εργασιών παρουσιάζουν μείωση κατά 1,33%, ενώ η συνολική δαπάνη εμφανίζει αύξηση κατά 9,82% σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη του συμφωνητικού λόγω της αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης.

Η συνολική δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 839.880,76 €, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης τιμών και χωρίς Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α : **144/2026**.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ. Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜ. Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

**Ακριβές απόσπασμα
Ζευγολατιό.-
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ