

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της αριθ. 29/06 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ._

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2026

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α)Αθανάσιο Μανάβη, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β)Αγγελόπουλο Χρήστο, γ)Γιαννακόπουλο Ιωάννη, δ) Μπαχταλιά Βασιλική, ε) Ραπανάκη Βασιλική, στ) Τριανταφύλλου Δημήτριο, και ζ) Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **6^η Αυγούστου 2026**, ημέρα **Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ.** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** δια ζώσης, συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της με αρ. πρωτ. **6994/31.07.2026** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, καθώς και στους Προέδρους των Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 5314/2026 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α)Αθανάσιος Μανάβης Δήμαρχος- Πρόεδρος, β)Ραπανάκη Βασιλική, γ) Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος, δ) Τριανταφύλλου Δημήτριος και απόντες οι : α)Αγγελόπουλο Χρήστο, β)Γιαννακόπουλο Ιωάννη, γ) Μπαχταλιά Βασιλική .

Τον κ. Αγγελόπουλο αναπλήρωσε ο κος Σαββίδης Δημήτριος και τον κ. Γιαννακόπουλο ο κος Μπουτσιούκος Ιωάννης και έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Οι Πρόεδροι δεν παραστάθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2^ο: Έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Ολοκλήρωση της σύνδεσης του έργου: ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ [Ενοποίηση – βελτίωση δικτύων Ύδρευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Βραχατίου- Ζευγολατιού]».

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. εισηγούμενος το **δεύτερο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Ολοκλήρωση της σύνδεσης του έργου: ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ [Ενοποίηση – βελτίωση δικτύων Ύδρευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Βραχατίου- Ζευγολατιού]».

1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α. ΜΕΛΕΤΗ

1. Υπηρεσία εκπόνησης: Τ.Υ. Δήμου Βέλου Βόχας
2. Ημερομηνία: 31-05-2022
3. Προϋπολογισμός: 350.000 €

4. Απόφαση Έγκρισης Μελέτης : Απόφαση 115/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Χ0ΦΧΨ9Π-ΣΙΠ)

Β. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Ημερομηνία Δημοπρασίας: 27/07/2023
 2. Απόφαση δημοπρασίας : 246/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΧΠΛΥΨ9Π-Τ90)
 3. Έκπτωση: 23,20% Μέση έκπτωση
 4. Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 22-03-2024
 5. Ποσό συμφωνητικού: 268.794,77€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
 6. Ανάδοχος: Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.
- Επιβλέπων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Γ. Εγκρίσεις Α.Π.Ε.

1^{ος} Α.Π.Ε. ποσού: 109.267,83 € με αναθεώρηση και ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, υπό έγκριση.

Δ. ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου: ΟΚΤΩ (8) μήνες .

- 1^η Παράταση προθεσμίας : 8 μήνες , έως 22/07/2025 , απόφαση 152/2024 Δ.Σ.
- 2^η Παράταση προθεσμίας : 4 μήνες , έως 22-12-2025 , απόφαση 93/2025 Δ.Σ.
- 3^η Παράταση προθεσμίας : 4 μήνες , έως 22-04-2026 , απόφαση 162/2025 Δ.Σ.
- 4^η Παράταση προθεσμίας : 3 μήνες , έως 22-07-2026 , απόφαση 35/2026 Δ.Σ.

Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το έργο αφορά την ολοκλήρωση του έργου «Ενοποίηση - Βελτίωση Δικτύων Ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων Βραχατίου - Ζευγολατιού», σύμφωνα με την Υδραυλική Μελέτη του πρώην Δήμου Βόχας με τίτλο «Υδρευτικά Έργα».

Στο πλαίσιο της εργολαβίας εκτελέστηκαν οι ακόλουθες εργασίες:

- α) Κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού από νέα γεώτρηση στο Δημοτικό Σχολείο Βραχατίου έως τον υδατόπυργο, συνολικού μήκους 716,00 μ.
- β) Κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού από τον υδατόπυργο έως τα φανάρια της Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών, μήκους 400,00 μ.
- γ) Κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού από τα φανάρια της Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών έως το Νεκροταφείο, μήκους 230,00 μ.
- δ) Σύνδεση δύο υφιστάμενων γεωτρήσεων με το νέο δίκτυο ύδρευσης.
- ε) Εκτέλεση εργασιών επιχώσεων και αποκατάστασης ασφαλικών στρώσεων.
- στ) Εκτέλεση εργασιών συνδέσεων και λοιπών συνοδών υδραυλικών εργασιών.

Από την εκπόνηση της αρχικής μελέτης του συνολικού σχεδιασμού ενοποίησης των δικτύων Ζευγολατιού και Βραχατίου (έτος 2005), την υλοποίησή της σε δύο διακριτές φάσεις και μέχρι την έναρξη και ολοκλήρωση του παρόντος έργου, οι πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του υδρευτικού συστήματος μεταβλήθηκαν ουσιαστικά, κυρίως λόγω της έντονης λειψυδρίας που επικράτησε κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. Ως συνέπεια, οι λειτουργικές ανάγκες του δικτύου διαφοροποιήθηκαν σημαντικά, γεγονός που αποτυπώνεται αφενός στην παύση λειτουργίας ορισμένων γεωτρήσεων και αφετέρου στις κατασκευές και επισκευές τμημάτων του δικτύου που υλοποιήθηκαν στο μεταξύ από τον Δήμο. Ως εκ τούτου, κατά την εκτέλεση του παρόντος έργου δεν κατέστη αναγκαία η υλοποίηση πρόσθετων εργασιών επέκτασης ή αντικατάστασης τμημάτων των δικτύων.

ΣΤ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το έργο έχει ολοκληρωθεί (φυσικό αντικείμενο) .

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
2. Τις διατάξεις των άρθρων 156 του Ν. 4412/2016
3. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου του θέματος.
4. Την από 03-08-2026 Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ και συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθεί το τελικό ποσό της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ο παρών 2ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει αύξηση κατά 1.466,30 € σε σχέση με τον 1ο Α.Π.Ε. και ανέρχεται στο τελικό ποσό των 110.734,13€. Η συνολική

δαπάνη **εργασιών** του 2^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 98.927,98 € χωρίς ΦΠΑ+αναθεώρηση, μειωμένος κατά 158.843,83 € και σε με συμβατική μεταβολή 61,62%.

5. Λόγω ότι δεν υπάρχει ανάλωση επι έλλατον δαπανών

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ολοκλήρωση της σύνδεσης του έργου: ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ [Ενοποίηση – Βελτίωση Δικτύων Ύδρευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Βραχατίου – Ζευγολατιού]», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, ο οποίος συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθεί το τελικό ποσό των οριστικά υπολογισθεισών αναθεωρήσεων, ύψους 11.806,15 € ενώ η συνολική τελική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., διαμορφώνεται στο ποσό των 110.734,13 €.

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, 03-08-2026

Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.

ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Κατόπιν ο Πρόεδρος παρουσίασε στα μέλη την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον Α.Π.Ε.

Ύστερα από τα παραπάνω καλεί τη Δ.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Δ.Ε. μετά από συζήτηση και αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν. 5314/2026, ως ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ολοκλήρωση της σύνδεσης του έργου: ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ [Ενοποίηση – βελτίωση δικτύων Ύδρευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Βραχατίου- Ζευγολατιού]», αναδόχου «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, ο οποίος συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθεί το τελικό ποσό των οριστικά υπολογισθεισών αναθεωρήσεων, ύψους 11.806,15 € ενώ η συνολική τελική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., διαμορφώνεται στο ποσό των 110.734,13 €.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 185/2026**.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΠ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΠ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

Ακριβές απόσπασμα

Ζευγολατιό αυθημερόν. _

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ