

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της αριθ. 17/11 ΜΑΪΟΥ 2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 120/2021.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Τρωγάδη Βασίλειο, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Μπεκιάρη Δημήτριο, ε) Δαληβίγκα Γεώργιο, στ)Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **11^η Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00**

σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ.

3119/07.05.2021 που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α]Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Πρόεδρος, β] Τρωγάδης Βασίλειος, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Μπεκιάρης Δημήτριος ε] Δαληβίγκας και απόντες οι : α] Μανάβης Π. Αθανάσιος και β] Βουδούρης Νικόλαος, έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 9^ο : Περί ολοκλήρωσης ή μη του έργου «Έργα κατασκευής αποδυτηρίων γηπέδου Ζευγολατιού» και πρόσκληση στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού για την ολοκλήρωση του έργου.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **ένατο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Ο.Ε. , την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως κάτωθι :

Με την υπ' αριθμ. 2501/13-04-2021 απόφαση της Δ/σης Τ.Υ. έγινε η διάλυση της σύμβασης έργου: «Έργα κατασκευής αποδυτηρίων γηπέδου Ζευγολατιού» η οποία επιδόθηκε νόμιμα στον Ανάδοχο. Σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου του Ν. 4412/2016 «Αν, μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης, η προϊσταμένη αρχή αποφασίσει την ολοκλήρωση του έργου, προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας. Η σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην προϊσταμένη αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω μειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η προϊσταμένη αρχή προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, η προϊσταμένη αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις ». Οπότε καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει:

*5.α. την ολοκλήρωση ή μη του έργου «Έργα κατασκευής αποδυτηρίων γηπέδου Ζευγολατιού» και
5.β. στην περίπτωση της απόφασης για ολοκλήρωση του έργου να καλέσει τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού που είναι ο κ. Τρίγκας Βασίλειος του Ανδρέα με ποσοστό 46,74%*

*Ο Αντιδήμαρχος
Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων & Μελετών
Δήμου Βέλου-Βόχας
Ανδρέας Σιάχος*

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την ολοκλήρωση του έργου : «Έργα κατασκευής αποδυτηρίων Ζευγολατιού», με α/α συστήματος 74581 και την πρόσκληση του επόμενου κατά σειρά μειοδότη προκειμένου να αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου.

Ύστερα από τα παραπάνω καλεί τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

Η Ο.Ε. αφού άκουσε το Πρόεδρο, έλαβε υπόψη:

- 1] τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- 2] το άρθρο 72 του Ν.3852/2010
- 3] την υπ' αριθμ. 2501/13-04-2021 απόφαση της Δ/νσης Τ.Υ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

A.- Την ολοκλήρωση του έργου : «Έργα κατασκευή αποδυτηρίων Ζευγολατιού», με α/α συστήματος 74581, μετά τη διάλυση σύμβασης του έργου με την ανάδοχο εταιρεία «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ».

B.- Την πρόσκληση του επόμενου κατά σειρά μειοδότη κ. Τρίγκα Βασίλειο του Ανδρέα, ο οποίο προσέφερε έκπτωση 46,74%, προκειμένου να συναφθεί νέα σύμβαση για την ολοκλήρωση του έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 120/2021**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

- 1.- Τρωγάδης Βασίλειος**
- 2.- Σιάχος Ανδρέας**
- 3.- Δαληβίγκας Γεώργιος**
- 4.- Μπεκιάρης Δημήτριος**

**Ακριβές απόσπασμα
Ζευγολατιό.-
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε**

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ