

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της αριθ. 35/27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 242/2021.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Σδράλη Μιχαήλ, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Μπεκιάρη Δημήτριο, ε) Δαληβίγκα Γεώργιο, στ) Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **27η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ. **7417/23.09.2021** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α] Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Πρόεδρος, β] Σδράλης Μιχαήλ, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Καλλίρη Μαρία (ως αναπληρώτρια του κ. Μπεκιάρη Δημήτριο), ε] Δαληβίγκας Γεώργιος και απόντες τα μέλη : α] Μανάβης Π. Αθανάσιος και β] Βουδούρης Νικόλαος, έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2° : Περί χορήγησης παράτασης της σύμβασης για την εκτέλεση της εργασίας : «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Βέλου-Βόχας»

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **δεύτερο** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε όπως το θέμα συζητηθεί ως κατεπείγον, λόγω της λήξης της σύμβασης και την άμεση ανάγκη εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της εργασίας, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου .

Η Οικονομική Επιτροπή

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των **άρθρων 72,74 και 75 του Ν.3852/2010**, την ενημέρωση του Προέδρου, την αναγκαιότητα συζήτησης και λήψη απόφασης για το ανωτέρω θέμα και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **ανωτέρω** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Ο.Ε. την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία έχει ως κάτωθι :

ΘΕΜΑ: Εισήγηση παράτασης Σύμβασης

Σε συνέχεια του από 23-09-2021 αιτήματος (Α.Π. Δήμου Βέλου Βόχας 7492/24-09-2021) της εταιρείας «**Diadikasia Business Consulting - «DBC»** - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., Λ. Κηφισίας 296 &

Ναυαρίνου 40, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15232, Α.Φ.Μ. 094437210 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ. 210-6729040, που αποτελεί ανάδοχο της εργασίας «**Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Βέλου-Βόχας**», με ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝΥ009169915/2020-09-08, **εισηγούμαστε την παράταση** της ανωτέρω σύμβασης **έως και την 29^η Οκτωβρίου 2021**, για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω:

Η αρχική διάρκεια της σύμβασης αφορούσε το διάστημα από 01-09-2021 (348/2021 Απόφαση Δημάρχου 21ΑWRD009138356) έως και 30-09-2021. Η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία είχε τεθεί υποχρεωτικά, βάσει της απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/63302/522/29.6.2021 περί «Παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) από τους δήμους» της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α' 142), που όριζε καταληκτική ημερομηνία την 30^η -09-2021.

Στη συνέχεια, εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση Φ.153.1/99143/Α5/2021 - ΦΕΚ 3771/Β/13-8-2021, που παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία της ανωτέρω δράσης, έως και την 31-12-2021.

Παράλληλα, η αναθέτουσα αρχή βάσει του άρθρου 217 του Ν.4412/2021 μπορεί να παρατείνει την αρχική διάρκεια της σύμβασης, σε χρόνο που δεν υπερβαίνει το 50% αυτής.

Όμως, αναγνωρίζοντας τη δυσκολία ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε διάστημα παράτασης έως 50% του αρχικού χρόνου, εισηγείται την παράταση των ημερομηνιών υποβολής των παραδοτέων έως την 29^η -10-2021, σύμφωνα με το αίτημα του αναδόχου.

Ο Αντιδήμαρχος
Ανδρέας Σιάχος

Ύστερα από τα παραπάνω καλεί τη Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, είδε τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει, την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της εργασίας : «**Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Βέλου-Βόχας**», η οποία λήγει στις 30.09.2021, αναδόχου «**Diadikasia Business Consulting - «DBC»** - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., έως **29.10.2021**, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης, εφόσον δε έχει ως συνεπακόλουθο την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και σύμφωνα με την εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 242/2021**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

- 1.- Σδράλης Μιχαήλ**
- 2.- Σιάχος Ανδρέας**
- 3.- Καλλίρη Μαρία (αναπλ.)**
- 4.- Δαληβίγκας Γεώργιος**

**Ακριβές απόσπασμα
Ζευγολατιό.-
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε**

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ