

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της αριθ. 31/10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 236/2022.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Σδράλη Μιχαήλ, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Καλλίρη Μαρία, ε) Μπεκιάρη Δημήτριο, στ) Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **10^η Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ. **5902/05.08.2022** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α]Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Πρόεδρος, β] Σδράλης Μιχαήλ, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Μπεκιάρης Δημήτριος, και απόντες οι : α] Καλλίρη Μαρία, β] Μανάβης Π. Αθανάσιος και γ] Βουδούρης Νικόλαος, έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Την κα Καλλίρη που απουσίαζε αναπλήρωσε ο κ. Ρόζος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 6^ο : Περί έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Έργα επούλωσης Λάκκων έτους 2020».

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **έκτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Δημήτριος Πολίτης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Βέλου-Βόχας, έχοντας υπόψη:

1. *Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων*
2. *Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.*
3. *Το φάκελο της εργολαβίας του έργου: «**ΕΡΓΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΛΑΚΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**»*
4. *Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικό - Τελικό)*

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 προκειμένου:

- να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες προέκυψαν από παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης.

Έτσι αφού τηρήθηκαν οι διατάξεις επί έλαττον δαπανών και χρήσης απροβλέπτων (αρθ. 156 του Ν.4412/2016) συντάχθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ ποσού 14.821,60 € (με τον Φ.Π.Α.) χρησιμοποιώντας μέρος του ποσού των απροβλέπτων και κλείνει μειωμένος κατά 1.978,31 € από το ποσό της σύμβασης.

Προτείνεται η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. της εργολαβίας συνολικής δαπάνης 14.821,60 € με ΦΠΑ 24%

**Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας**

**Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3**

Ύστερα από τα παραπάνω καλεί τη Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, είδε τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικό- τελικό) του έργου «Έργα επούλωσης λάκκων έτους 2020», (αρ. μελ. 5/2020) του αναδόχου Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ Ε.Ε., που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, οι οποίες προέκυψαν από παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης, με την χρήση των απροβλέπτων του έργου και των επί έλαττον δαπανών, οι οποίες δεν μεταβάλλουν την φύση της Σύμβασης, το φυσικό αντικείμενο του έργου και η έκτασή τους υπόκεινται στους περιορισμούς του Ν. 4412/2016 και κλείνει μειωμένος κατά 1.978,31 € από το ποσό της σύμβασης.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 14.821,60 € με ΦΠΑ 24%.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 236/2022**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Ακριβές απόσπασμα

Ζευγολατιό.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ