

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της αριθ. 37/05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 282/2022.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Σδράλη Μιχαήλ, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Καλλίρη Μαρία, ε) Μπεκιάρη Δημήτριο, στ) Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **5^η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του **κ. Αντιπροέδρου** της με αρ. πρωτ. **7647/30.09.2022** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 3852/2010 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α] Παπακυριάκος Αννίβας Δήμαρχος- Πρόεδρος, β]Σδράλης Μιχαήλ, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Καλλίρη Μαρία, ε] Βουδούρης Νικόλαος και απόντες οι : α]Μπεκιάρης Δημήτριος και β]Μανάβης Π. Αθανάσιος .

Τον κ. Μπεκιάρη που απουσίαζε αναπλήρωσε ο κ. Ρόζος Νικόλαος, έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 6^ο : Περί έγκρισης 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «Έργα συντηρήσεων κοινόχρηστων χώρων» .

Ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **έκτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: **«Έργα συντηρήσεων κοινοχρήστων χώρων»**

ΑΝΑΔΟΧΟΥ : Κων/νου Παπαθανασίου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 39.907,28 € από πιστώσεις ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2022.

Διευθύνουσα Υπηρεσία : Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέλου-Βόχας

I.ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

A: ΜΕΛΕΤΗ

1. Υπηρεσία εκπόνησης : Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέλου-Βόχας

2. Ημερομηνία: 24-03-2022

3. Προϋπολογισμός : 39.907,28 € από πιστώσεις ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2022

B. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

1. Η ανάθεση του έργου θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021.Ημερομηνία δημοπρασίας : 04-02-2022

2. Πρόσκληση υποβολής προσφορών: Αρ. πρωτ. 4304/20-06-2022

3. Απόφαση Δημάρχου απ' ευθείας ανάθεσης : 221/2022

4. Επιτευχθείσα έκπτωση : 4,00%,

5. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού : 27/07/2022 με αρ. πρωτ. 5563

6. Ποσό συμφωνητικού (με ΦΠΑ) : 38.310,99 €

7. Ανάδοχος : Κων/νος Παπαθανασίου
8. Επιβλέπων: Δημήτριος Πολίτης

Γ. ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου: 27-01-2023

Δ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπονται εργασίες ανακατασκευής κοινοχρήστων χώρων των υπαρχόντων πλατειών των Κοινοτήτων Κρηνών, Κοκκωνίου, Πουλίτσας και Σουληναρίου του Δήμου Βέλου-Βόχας, ήτοι :

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ

- 1.1 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα
1.2 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα
1.3 Γενικές εκσκαφές
1.4 Καθαίρεση επικεραμώσεων

2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- 2.1 Ανακαίνιση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων
2.2 Τοποθέτηση γεωφασματος στραγγιστηρίων
2.3 Τοποθέτηση Ψηφίδες εξ υλικού λατομείου διαστάσεων 0,5-2,5εκ
2.4 Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού
2.5 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
2.6 Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων
2.7 Σανίδωμα στέγης
2.8 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο
2.9 Εργασία επικεράμωσης
2.10 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους
2.11 Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους
2.12 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών .
2.13 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, ξυλίνων επιφανειών
2.14 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί
2.15 Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, ξυλίνων επιφανειών Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων
2.16 Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς
2.17 Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών με λινέλαιο, διπλή επάλειψη λινελαιίου
2.18 Επισκευή - συντήρηση υπαίθριων καθισμάτων (παγκάκια).

Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Έχει ολοκληρωθεί το ανωτέρω περιγραφόμενο φυσικό αντικείμενο του έργου σε ποσοστό 90%.

ΙΙ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ

Έχοντας υπ' όψη:

- 1.** Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
- 2.** Τις διατάξεις των άρθρων 156 του Ν. 4412/2016
- 3.** Το φάκελο της εργολαβίας του έργου «**Έργα συντηρήσεων κοινοχρήστων χώρων**»
- 4.** Την από 28-09-2022 Αιτιολογική έκθεση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, που συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες πρόεκυψαν από παραλείψεις ή σφάλματα προμέτρησης της μελέτης. Συγκεκριμένα κατόπιν νεότερης προμέτρησης της μελέτης κρίνεται απαραίτητη η αύξηση των οικοδομικών εργασιών.
- 5.** Τα Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
- 6.** Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. (χωρίς το Φ.Π.Α.) ανέρχεται στο ποσό των 26.156,77€ με μείωση της σύμβασης κατά 0,10%.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «Έργα συντηρήσεων κοινοχρήστων χώρων» με Ανάδοχο τον κ. Κων/νο Παπαθανασίου με ποσό 1^{ου} Α.Π.Ε. 30.864,99 € (με ΦΠΑ 24%) από πιστώσεις ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2022.

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Ύστερα από τα παραπάνω καλεί τη Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, είδε τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Έργα συντηρήσεων κοινόχρηστων χώρων» του αναδόχου Κων/νου Παπαθανασίου που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες προμετρήσεις και επιμετρήσεις με την πρόοδο του έργου και οφείλονται σε κατασκευαστικές απαιτήσεις του έργου που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών, οι οποίες δεν μεταβάλλουν την φύση της Σύμβασης και το φυσικό αντικείμενο του έργου .

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 30.864,99 € (με ΦΠΑ 24%) από πιστώσεις ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2022, με μείωση της σύμβασης κατά 0,10%.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 282/2022**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ

Ακριβές απόσπασμα

Ζευγολατιό.-

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ