

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το Πρακτικό της αριθ. 02/18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7 /2023.**

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Σδράλη Μιχαήλ, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Καλλίρη Μαρία, ε) Μπεκιάρη Δημήτριο, στ) Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **18<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του **κ. Προέδρου** της με αρ. πρωτ. **237/13.01.2023** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 3852/2010 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α] Παπακυριάκος Αννίβας Δήμαρχος- Πρόεδρος, β]Σδράλης Μιχαήλ, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Καλλίρη Μαρία, και απόντες οι : α]Μπεκιάρης Δημήτριος β]Μανάβης Π. Αθανάσιος , γ] Βουδούρης Νικόλαος .

Τον κ. Μπεκιάρη που απουσίαζε αναπλήρωσε ο κ. Ρόζος Νικόλαος, έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

**Θέμα 4<sup>ο</sup> : Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 2<sup>ου</sup> τριμήνου : «Εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου στο Αθλητικό Κέντρο Βέλου».**

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **τέταρτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Ο.Ε. , την ανακεφαλαιωτική έκθεση 2<sup>ου</sup> τριμήνου: **«Εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου στο Αθλητικό Κέντρο Βέλου»**, που συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και η οποία έχει ως κάτωθι :

**Θέμα :** Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 2<sup>ου</sup> τριμήνου: «Εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου στο Αθλητικό Κέντρο Βέλου»

**Σχετ. :**

Έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παρ. 10 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 σας αποστέλλω την Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 2<sup>ου</sup> τριμήνου του έργου :

Έργο:	«Εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου στο Αθλητικό Κέντρο Βέλου»
Αρ. Μελέτης:	11/2019
Ανάδοχος:	HELLASOD A.E.
Ημ/νία Συμφωνητικού:	3234/17-05-2022 (22SYMV010582575 2022-05-19)
Ποσό Συμφωνητικού:	260.891,93 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διάρκεια Σύμβασης:	έξι (6) μήνες

Έναρξη εργασιών:	03-06-2022 (σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών)
Λήξη Σύμβασης:	17-11-2022
1 <sup>η</sup> Παράταση:	17-02-2023 (ΑΟΕ 332/2022 ΑΔΑ: ΨΚΖΗΩ9Π-Τ2Υ)
α' Τρίμηνο:	Έως 17-08-2022
Περιγραφή εκτελεσμένου αντικειμένου:	Στο έργο εκτελούνται χωματουργικές εργασίες, καθαιρέσεις κατασκευών από σκυρόδεμα και κατασκευή στερεού εγκιβωτισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών.
Λογαριασμοί:	Δεν έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία λογαριασμοί μέχρι το πέρας του 2 <sup>ου</sup> τριμήνου.
Περιγραφή υπολειπόμενου αντικειμένου:	Ολοκλήρωση κατασκευής του στερεού εγκιβωτισμού, εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικά, επίστρωση των επιφανειών στίβου με συνθετικό τάπητα (τύπου sandwich).
Απρόβλεπτα περιστατικά:	-
Πρόβλεψη εκτέλεσης συμπλ. Εργασιών:	Δεν υπάρχει προς το παρόν πρόβλεψη για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών.

Ο Επιβλέπων

Πέτρος Πεντέρης  
Αγρον. & Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Προϊστάμενος  
Δ/σης Τ.Υ. & Πολεοδομίας

Δημήτριος Πολίτης  
Πολιτικός Μηχανικός Π3

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** την ανωτέρω συνοπτική τριμηνιαία ανακεφαλαιωτική έκθεση για την πορεία του έργου «Εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου στο Αθλητικό Κέντρο Βέλου» για το 2<sup>ο</sup> τρίμηνο, ήτοι από 18-8-2022 έως 17-11-2022, χωρίς τη διατύπωση παρατηρήσεων.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 7/2023**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.**

**ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ**

**Ακριβές απόσπασμα**

**Ζευγολατιό.-**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  
ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ**