

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της 4^{ης}/ 10.04.2023 Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας.**

Αριθμός Απόφασης: 49/2023

Θέμα 5^ο: Έγκριση 5^{ης} Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη «Γήπεδο Ζευγολατιού Δήμου Βέλου- Βόχας- Κατασκευή Αποδυτηρίων» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της.

Σήμερα την **10η του μηνός Απριλίου**, ημέρα **Μ. Δευτέρα του έτους 2023** και ώρα **20.00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα ΚΑΠΗ στην Κοινότητα Ζευγολατιού ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **2618/06.04.2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τριανταφύλλου Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4555/2018 στους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αντίβα Παπακυριάκο, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη της απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (**27**) μελών παραβρέθηκαν παρόντα είκοσι (**20**) μέλη και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τριανταφύλλου Κων/νος –Πρόεδρος
2. Δαληβίγκας Γεώργιος
3. Καλλίρη Μαρία
4. Μαστοράκος Άγγελος
5. Ράπτης Θεόδωρος
6. Ρόζος Νικόλαος
7. Σδράλης Μιχαήλ
8. Σιάχος Ανδρέας
9. Τριανταφύλλου Δημήτριος
10. Μανάβης Π. Αθανάσιος
11. Κατσιφώλης Παναγιώτης (αποχώρησε στο 1^ο ΘΗΔ)
12. Μανάβης Δημ. Αθανάσιος (αποχώρησε στο 1^ο ΘΗΔ)
13. Πανταζής Παναγιώτης
14. Ραχανιώτης Νικόλαος
15. Βουδούρης-Τσίτουρας Νικόλαος (αποχώρησε στο 1^ο ΘΗΔ)
16. Μπιτσάκου Ασπασία
17. Δημητρίου Μαρία
18. Καμπίτης Γεώργιος (αποχώρησε στο 1^ο ΘΗΔ)
19. Λιάκος Μιχαήλ
20. Τρωγάδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραχοντζίτης Κω/νος
2. Μαγγίνας Ιωάννης
(προσήλθε στο 1^ο ΘΗΔ)
3. Μπεκιάρης Δημήτριος
(προσήλθε στο 1^ο ΘΗΔ)
4. Λυμπερόπουλος Ευάγγελος
(προσήλθε στο 1^ο ΘΗΔ)
5. Καραφωτιάς Γεώργιος
6. Περρής Νικόλαος
7. Σταμπεδάκης Παναγιώτης
(προσήλθε στο 1^ο ΘΗΔ και αποχώρησε στη συζήτηση του 1^{ου} ΘΗΔ)

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. Δαγρές Ευάγγελος Πρόεδρος Νεράντζας
2. Παπαδημητρίου Ιωάννης Πρόεδρος Ζευγολατιού
3. Πούλλος Γεώργιος Πρόεδρος Πουλίτσας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Καλαντζής Δημήτριος | Πρόεδρος Στιμάγκας | 2. Μπουγάς Κων/νος | Πρόεδρος Ελληνοχωρίου |
| 3 Καλογερόπουλος Ανδρέας | Πρόεδρος Βέλου | 4. Βασιλείου Γεώργιος | Πρόεδρος Βραχατίου |
| 5. Κεχαγιάς Περίανδρος | Πρόεδρος Βοχαικού | 6. Καραχοντζίτης Αντώνιος | Πρόεδρος Κοκκωνίου |
| 7. Δημητρίου Βασίλειος | Πρόεδρος Ταρσινών | 8. Ντούβος Βασίλειος | Πρόεδρος Σουληναρίου |
| 9. Μπάρτζης Παναγιώτης | Πρόεδρος Κρηνών | 10. Μπακιρτζής Εμμανουήλ | Πρόεδρος Χαλκειού |
| 11. Χασαπάκης Αργύριος | Πρόεδρος Μπολατίου | 12. Αναγνωστόπουλος Αναστάσιος | Πρόεδρος Ευαγγελίστριας |

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Θεοδώρου Ανδρέα.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 5^{ης} Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη «Γήπεδο Ζευγολατιού Δήμου Βέλου- Βόχας- Κατασκευή Αποδυτηρίων» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της» και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σιάχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών την κάτωθι εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας :

Θέμα : Έγκριση 5^{ης} Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη «Γήπεδο Ζευγολατιού Δήμου Βέλου-Βόχας – Κατασκευή αποδυτηρίων» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της.

- Σχετ. :**
1. Η από 16-05-1018 Προγραμματική Σύμβαση για την πράξη «Γήπεδο Ζευγολατιού Δήμου Βέλου-Βόχας – Κατασκευή αποδυτηρίων» μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού-Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και Δήμου Βέλου-Βόχας
 2. Το υπ' αριθμ. 12395/19-11-2018 Συμφωνητικό του έργου «Έργα κατασκευής Αποδυτηρίων γηπέδου Ζευγολατιού» μεταξύ Δήμου Βέλου-Βόχας και αναδόχου του έργου «Κ. Αγγελόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε.»
 3. Την από 26-02-2019 1η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για παράταση σύμβασης έως 31-12-2019
 4. Την από 15-01-2020 2η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για παράταση σύμβασης έως 30-06-2020
 5. Την από 18-11-2020 3η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για παράταση σύμβασης έως 30-06-2021
 6. Την από 19-05-2022 4η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για παράταση σύμβασης έως 31-12-2022
 7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 148108/28-03-2023 διαβιβαστικό της 5^{ης} Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη «Γήπεδο Ζευγολατιού Δήμου Βέλου-Βόχας – Κατασκευή αποδυτηρίων» (αρ. πρωτ. 2294/30-03-2023 Δήμου Βέλου-Βόχας)

Με το ανωτέρω 7^ο σχετικό μας διαβιβάστηκε το πρακτικό της 5^{ης} Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη «Γήπεδο Ζευγολατιού Δήμου Βέλου-Βόχας – Κατασκευή αποδυτηρίων» με την οποία εγκρίνεται η παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης έως **31-12-2023** και προτείνεται η σχετική τροποποίηση της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης ως προς το χρόνο παράτασης. Κατόπιν του ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:

Να εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Γήπεδο Ζευγολατιού Δήμου Βέλου-Βόχας – Κατασκευή αποδυτηρίων» έως **31-12-2023**

1. Να εγκρίνει επίσης την 5^η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για το ίδιο έργο και
2. Να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο Βέλου-Βόχας να υπογράψει την εν λόγω Προγραμματική Σύμβαση.

Ο Αντιδήμαρχος
Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων & Μελετών
Δήμου Βέλου-Βόχας

Ανδρέας Σιάχος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία και το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Με δεκαπέντε (15) ψήφους υπέρ – τέσσερα (4) λευκά

(των κ.κ. Μανάβη Π. Αθ., Λυμπερόπουλο Ευαγ., Πανταζή Π., Ραχανιώτη Ν.)

Εγκρίνει την 5^η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη «Γήπεδο Ζευγολατιού Δήμου Βέλου-Βόχας - κατασκευή αποδυτηρίων» ως προς το χρόνο παράτασης, ήτοι παράταση προθεσμίας της προγραμματικής σύμβασης έως **31.12.2023**.

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέλου-Βόχας να υπογράψει την εν λόγω τροποποιημένη Προγραμματική Σύμβαση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθ. **49/2023**
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ