

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το Πρακτικό της 21<sup>ης</sup>/ 13.11.2023 Τακτικής Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας.**

**Αριθμός Απόφασης: 126/2023**

**Θέμα 5<sup>ο</sup>: Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 1<sup>ου</sup> τριμήνου του έργου: «Έργα συνδέσεων αποχετευτικού δικτύου Βέλου».**

Σήμερα την **13η του μηνός Νοεμβρίου**, ημέρα **Δευτέρα του έτους 2023** και ώρα **18.00** συνήλθε δια ζώσης σε τακτική συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα ΚΑΠΗ στην Κοινότητα Ζευγολατιού ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **8775/09.11.2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τριανταφύλλου Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4555/2018 στους Δημοτικούς Συμβούλους, στους Προέδρους των Κοινοτήτων, καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη της απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (**27**) μελών παραβρέθηκαν παρόντα δεκαέξι (**16**) μέλη και ονομαστικά οι :

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Τριανταφύλλου Κων/νος –Πρόεδρος
2. Δαληβίγκας Γεώργιος
3. Καλλίρη Μαρία
4. Μαστοράκος Άγγελος
5. Ράπτης Θεόδωρος
6. Ρόζος Νικόλαος
7. Σιάχος Ανδρέας
8. Μανάβης Π. Αθανάσιος
9. Κατσιφώλης Παναγιώτης
10. Πανταζής Παναγιώτης
11. Ραχανιώτης Νικόλαος
12. Καραφωτιάς Γεώργιος
13. Μπαχταλιά Βασιλική
14. Σαλκιτζόγλου Βασιλική
15. Δημητρίου Μαρία
16. Λιάκος Μιχαήλ (αποχώρησε στο 12ο ΘΗΔ)

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Καραχοντζίτης Κωνσταντίνος
2. Μαγγίνας Ιωάννης
3. Μπεκιάρης Δημήτριος
4. Σδράλης Μιχαήλ
5. Τριανταφύλλου Δημήτριος  
(προσήλθε στο 3<sup>ο</sup> ΘΗΔ)
6. Λυμπερόπουλος Ευάγγελος
7. Μανάβης Δημ. Αθανάσιος
8. Βουδούρης Τσίτουρας Νικ
9. Περρής Νικόλαος
10. Καμπίτης Γεώργιος
11. Τρωγάδης Βασίλειος

( Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:**

1. Δαγρές Ευάγγελος Πρόεδρος Νεράντζας
2. Δημητρίου Βασίλειος Πρόεδρος Ταρσινών
3. Παπαδημητρίου Ιωάννης Πρόεδρος Ζευγολατιού
4. Πούλλος Γεώργιος Πρόεδρος Πουλίτσας

**ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :**

- |                           |                      |                               |                         |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Καλαντζής Δημήτριος    | Πρόεδρος Στιμάγκας   | 2. Αναγνωστόπουλος Αναστάσιος | Πρόεδρος Ευαγγελίστριας |
| 3. Καλογερόπουλος Ανδρέας | Πρόεδρος Βέλου       | 4. Βασιλείου Γεώργιος         | Πρόεδρος Βραχατίου      |
| 5. Κεχαγιάς Περίανδρος    | Πρόεδρος Βοχαικού    | 6. Μπουγάς Κων/νος            | Πρόεδρος Ελληνοχωρίου   |
| 7. Ντούβος Βασίλειος      | Πρόεδρος Σουληναρίου | 8. Καραχοντζίτης Αντώνιος     | Πρόεδρος Κοκκωνίου      |
| 9. Μπάρτζης Παναγιώτης    | Πρόεδρος Κρηνών      | 10. Μπακιρτζής Εμμανουήλ      | Πρόεδρος Χαλκείου       |
| 11. Χασαπάκης Αργύριος    | Πρόεδρος Μπολατίου   |                               |                         |

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Θεοδώρου Ανδρέα.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 1<sup>ου</sup> τριμήνου του έργου: «Έργα συνδέσεων αποχετευτικού δικτύου Βέλου»**», ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010, τίθενται περιορισμοί για τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου σε περιόδους διενέργειας εκλογών. Ο Πρόεδρος κατόπιν ενημέρωσε τα μέλη ότι το ανωτέρω θέμα αφορά στην διαδικασία ολοκλήρωσης του έργου του θέματος και η συζήτηση του θέματος θεωρείται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ανδρέα Σιάχο, ο οποίος έθεσε υπόψη μελών την κάτωθι εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών :

**Θέμα : Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 1<sup>ου</sup> τριμήνου του έργου: «Έργα συνδέσεων αποχετευτικού δικτύου Βέλου»**

Έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παρ. 10 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 σας αποστέλλω την Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 1<sup>ου</sup> τριμήνου του έργου :

Έργο:	«Έργα συνδέσεων αποχετευτικού δικτύου Βέλου»
Αρ. Μελέτης:	01/2023
Ανάδοχος:	Καλαντζής Ηλίας και ΣΙΑ Ο.Ε.
Ημ/νία Συμφωνητικού:	3731/11-05-2023 (23SYMV012654166)
Ποσό Συμφωνητικού:	48.926,61 € (με Φ.Π.Α.)
Διάρκεια Σύμβασης:	Πέντε (05) μήνες
Έναρξη εργασιών:	11-05-2023
Λήξη Σύμβασης:	11-10-2023
1 <sup>η</sup> Παράταση:	Αίτηση για 1 <sup>η</sup> παράταση έργου με αρ. πρωτ. 07-09-2023
α' Τρίμηνο:	Έως 11-08-2023

Περιγραφή εκτελεσμένου αντικειμένου:	Έχουν ολοκληρωθεί 20 παροχές στην οδό 28 <sup>ης</sup> Οκτωβρίου στην Κοινότητα του Βέλου, υπολείπονται άλλες 30 παροχές.
Λογαριασμοί:	-
Περιγραφή υπολειπόμενου αντικειμένου:	Θα συνεχιστούν οι προβλεπόμενες από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασίες.
Απρόβλεπτα περιστατικά:	Καιρικές συνθήκες με αρκετές ημέρες καύσωνα τόσο τον Ιούλιο όσο και τον Αύγουστο. Αντίθετα πολλές ημέρες βροχερές τον Ιούνιο.
Πρόβλεψη εκτέλεσης συμπλ. Εργασιών:	

*Ο Προϊστάμενος  
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  
Δήμου Βέλου-Βόχας*

*Δημήτριος Πολίτης  
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών*

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία και το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** την ανωτέρω συνοπτική τριμηνιαία ανακεφαλαιωτική έκθεση για την πορεία του έργου «Έργα συνδέσεων αποχετευτικού δικτύου Βέλου» για το 1<sup>ο</sup> τρίμηνο, ήτοι από 11-052023 έως 11-08-2023, χωρίς τη διατύπωση παρατηρήσεων.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθ. **126/2023**

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**